RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELLA CASERMA NUCLEO CARABINIERI
FORESTALI DI CARAMANICO TERME (PE) - ALLOGGIO COLLETTIVO ED ALLOGGIO DI
SERVIZIO- Al FINI DI UNA MIGLIORE FUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA PER IL

SERVIZIO.
Impresa: EDIL DI SINNO COSTRUZIONI di Di Sinno Mirko, contrada Colli, 104 SCAFA (PE)
iscritta alla CCIAA Pescara — Chieti n°REA: Pe - 147191.

Contratto: In data 30 aprile 2024 n° 2524 di repertorio del’Ente.
Atto Aggiuntivo: in data 21 novembre 2024 n°2569 di repertorio dellEnte
Codice unico progetto: F85B22000770001

ClG.: BOSEB12E3C

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
(art.50 comma 7 D.lgs. 36/2023 e s.m.i.)

L’anno 2025 il giorno ventitre del mese di gennaio il sottoscritto Geom. Vincenzo INGANI, nella
sua qualita di Direttore dei lavori specificati in oggetto;

Visti i seguenti atti:

- Determina di aggiudicazione definitiva n° 456 del 12.04.2024;

- Contratto d’appalto In data 30 aprile 2024 n° 2524 di repertorio dell’Ente;

- Perizia suppletiva e di variante, approvata con determina n° 1482 del 20/11/2024;

- Atto Aggiuntivo in data 21/11/2024 e registrato al n°2569 del repertorio del’Ente Parco
Nazionale della Maiella.

- che per effetto della proroga concessa dalla D.L. e sancita nell’atto di sottomissione, il
termine utile per l'ultimazione dei lavori indicati viene definitivamente fissato al 04 dicembre

2024,

- gli atti della contabilita dei lavori;

previo adeguato preavviso, e alla presenza del Sig. Simone DI SINNO Simone, nato il
13.02.1982 a Tocco Da Casauria (PE) C.F. DSNSMN82B13L186B, in qualita di delegato da
Mirko Di SINNO titolare della Edil Di Sinno Costruzioni ”;

HA PROCEDUTO

alla verifica dei lavori eseguiti sulla base del progetto esecutivo e della perizia di variante,

Sulla base delle verifiche eseguite e che hanno interessato tutte la singole lavorazioni, come

da libretto delle misure e in considerazione del fatto che:

- tutti i lavori contrattualmente previsti e dettagliatamente descritti dagli elaborati, capitolato
speciale d’appalto e ulteriori documentazione di dettaglio, sono stati eseguiti e ultimati in
tutte le loro parti;
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- non risultano parti dell’opera o specifiche lavorazioni non complete;
- non sono emerse lavorazioni non correttamente eseguite o con evidenti difetti di
realizzazione per i quali si richiede la rimozione e nuova esecuzione delle opere stesse;

CERTIFICA

che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati nel giorno 04 dicembre 2024 e quindi in tempo
utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale di appalto e dal capitolato speciale, dal
contratto e dall’atto di sottomissione.

Del che si é redatto il presente verbale in copia unica, che previa lettura e conferma viene
sottoscritto dalle parti come appresso specificate.

Il presente certificato non costituisce accettazione dell’'opera eseguita da parte della Stazione
appaltante; tale accettazione resta condizionata dalle risultanze delle operazioni di collaudo, da
quanto indicato nel relativo certificato e dalla eventuale approvazione, da parte dell’organo
deliberante della stazione appaltante, dello stesso certificato di collaudo.

Letto, confermato e sottoscritto

L’'Esecutore Il Direttore dei Lavori
Firmato digitalmente da: Mirko Firmato digitalmente da:
Di Sinno INGANI VINCENZO
Data: 27/01/2025 11:13:48 Data: 27/01/2025 11:01:16

Il Responsabile del procedimento

Firmato digitalmente da:
INGANI VINCENZO
Data: 27/01/2025 11:01:17
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