
Premessa:  La presente relazione riguarda la perizia suppletiva e di variante  ai lavori di: 
ristrutturazione ed adeguamento dei locali della caserma CC Forestale di Carama-
nico Terme (Pe) –alloggio collettivo ed alloggio di servizio, ai fini di una migliore 
funzionalizzazione della struttura per il servizio.  
CUP: F85B22000770001 -  CIG B08EB12E3C 
 
Il quadro economico del progetto esecutivo ( approvato con Determina del Direttore F.F.   
è n°156 del 12.02.2024,  è stato così strutturato: 

N DESCRIZIONE IMPORTI PARZIALI      TOTALI 

1 A                       Lavori:   

 a.1 Importo lavori a base d’asta €       69.255,10            

 a.2 Oneri intrinsechi sicur. non sogg. a rib. d’asta €         2.792,86  

 a.3 Importo manodopera (incid. 32,11%) €       34.079,82  

 a.4 TOTALE LAVORI da computo metrico   €    106.127,78 

 a.5 
Oneri speciali della sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta: 
 €        1.000,00        

2 B Somme a disposizione dell’Amm.ne:   

 b.1 
Imprevisti ed accantonam. Per aumento ma-

teriali ed arrotondamento 
€         7.136,88           

 b.2 
Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 

50/2016 
€         2.122,56   

  Totale somme a disposizione  €        9.259,44 

3 C                         I.V.A.    

 C1 I.V.A. 10% su a.4 €       10.612,78              

                                                TOTALE I.V.A.  €      10.612,78 

                                                    TOTALE PROGETTO  €    127.000,00 

 
 I lavori sono stati provvisoriamente affidati, mediante procedura su piattaforma 
ASMEL ASMECOMM ID# 22632 -  verbale di aggiudicazione provvisoria in data 14 marzo 
2024 con il quale si è provvisoriamente aggiudicata la gara, in base al criterio del minor 
prezzo alla ditta: EDIL DI SINNO COSTRUZIONI di Di Sinno Mirko per un importo di con-
tratto di €  102.577,72 oltre i.v.a. come per legge;  
Con determina n° 456 del 12.04.2024,  i lavori sono stati definitivamente aggiudicati come 
sopra. A seguito della gara e del relativo affidamento sopra citati il quadro economico viene 
così, di conseguenza, a modificarsi: 

A) LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA   

a1)  LAVORI soggetti a ribasso: €        69.255,10            

a2)    Importo manodopera (incid. 32,11%)   €       34.079,82 

A3) Oneri intrinsechi per la sicurezza  €          2.792,86 

A4)  Ribasso d’asta (6,57%) su a1 €       2.550,06  

A5) Lavori netti (a1-a4)  €     66.705,04 

A6)   Oneri speciali per la sicurezza  €          1.000,00 

A7) IMPORTO DI CONTRATTO (a6+a2+a3+a4)  €    102.577,72 

B)                  SOMME A DISPOSIZIONE   

b1)  Imprevisti ed accant. Per aumento materiali €        7.136,88           

b2)  Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs. 50/2016 €        2.122,56   

b3)  Totale somme a disposizione  €        9.259,44 

C)                          I.V.A.    

c1) I.V.A. 10% su importo di contratto (A6)  €    10.257,77 

    



E)                                 ECONOMIE   

e1) Ribasso d’asta, differenze  I.V.A.   €      4.905,07 

                 TOTALE  €  127.000,00 

 
Il contratto d’appalto (in forma di scrittura privata) è stato stipulato in data 30 del mese di 
aprile 2024, con n° 2524 di repertorio dell’Ente, controfirmato dalle parti; 
 
Verbale di consegna dei lavori, in data sette giugno 2024, controfirmato dall’Impresa ese-
cutrice e dal Direttore dei Lavori 
 
1° S.A.L. emesso in data 24.07.2024 dell’importo di € 29.500,00 oltre i.v.a. come per legge. 
 

La Direzione Lavori, a seguito di attente valutazioni e nel superiore interesse dell’Ente 
appaltatore e della massima operatività del Nucleo Carabinieri Forestali, ha deciso, di ap-
portare delle variazioni migliorative ai lavori previsti, sia dovute a cause impreviste ed im-
prevedibili all’atto della redazione del progetto esecutivo, che a decisioni concordate con il 
Comandante del Reparto; Inoltre sono state previste ed inserite nelle “somme a dispo-
sizione” del quadro economico di variante la realizzazione di una tettoia in legno per 
il ricovero dei mezzi e la fornitura e posa in opera di una cucina completa. 
   

 

A) LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA   

a1)  LAVORI da computo metrico di variante: € 108.625,16  

a2) Oneri intrinsechi della sicur. non sogg. a rib. asta €     2.858,58 ( a detrarre) 

a3) Importo incidenza manodop. (32,11%) €   34.606,53 (a detrarre) 

a4)    Restano i lavori soggetti a rib. d’asta: €   71.160,05  

a5) Importo lavori al netto del rib.  del 6,57% (su a4) €   66.773,06  

a6) Oneri intrinsechi sicur. non sogg. a rib. Asta (a2) €     2.858,58  

a7) Importo incidenza manodop. (32,11%)  €   34.606,53  

a8) Oneri Speciali sicurezza (att. dei piani per la sic.) €     1.000,00  

a9)  Imp. di perizia al netto del rib.: (a5+a6+a7+a8)  €  105,238,17 

a10) A detrarre importo lavori di contratto €  102.577,72  

a11) Resta l’importo dell’atto aggiuntivo €      2.660,45  

B) SOMME A DISPOSIZIONE      

b1)  Realiz. tettoia in legno per ricovero automezzi €  16.000,00  

b2) Fornitura e montaggio cucina all. di servizio €    3.000,00  

b3)  Incentivo funzioni tecniche €    3.058,01  

B4) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €    22.058,01 

C)                                I.V.A.    

c1) I.V.A. sui lav. Netti (a9) (10% ristrutturazione) €  10.523,82  

c2) i.v.a. su cucina e tettoia   (b1+b2) (22%) €    4.180,00  

C3)                                             TOTALE I.V.A.  €    14.703,82 

D) IMPORTO TOTALE PERIZIA (a9+b4+c3)  €  142.000,00    

 
 



la maggior spesa prevista di € 15.000,00 (142.000,00 – 127.000,00) è disponibile 
nello stesso impegno di spesa della somma originaria. 

 
Dal quadro comparativo, risultano dettagliatamente evidenziate le variazioni dei lavori 

e delle categorie e delle somme a disposizione. 
. 

 
       IL DIRETTORE DEI LAVORI 
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