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ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA

DETERMINAZIONE N. 1482 DEL 20-11-2024

OGGETTO:

RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELLA CASERMA NUCLEC
CARABINIER! FORESTALI DI CARAMANICO TERME (PE) ALLOGGIO
COLLETTIVO ED ALLOGGIO DI SERVIZIO - Al FINI DI UNA MIGLIORE
FUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA PER IL SERVIZIO - APPROVAZIONE
DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE EURO: 142.000,00 - CUP:
F85B22000770001

CIG BOSEB12E3C
RUP: Vincenzo Ingani

IL DIRETTORE

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto ii Decreto del Presidente deila Repubblica 5 giugno 1995 istitutivo del’Ente Parco Nazionaie
della Maiella;

-

Viste le Deffberézioni di Consiglio Direttivo n. 28 del 22.11.2018, n. 7 del 21.02.2019 e n. 32 del

25.07.2019;

Visto:

Visto:

Visto

Vista:

Vista:

il D.P.C.M. GAB/Q7/951/DEC del 28 giugno 1997, con il quale Veniva istituito il
Coordinamento Territoriale per I'Ambiente deil’ ex Corpo Forestale dello Stato;

il D.P.C.M. del 5 luglio 2002, concernente i Coordinamenti Territoriali Ambientali dell' ex
Corpo Forestale dello Stato con il quale si stabiliva che tutte le spese relative al
funzionamento del C.T.A. per il Parco, ad esclusione degli oneri relativi agli assegni fissi
spettanti ai personale, nonché allarmamento e allequipaggiamento, sono posti a carico
di appositi capitoli di bilancio degli Enti Parco e quindi anche gl interventi di
manutenzione degli impianti delle stazioni Carabinieri Parco;

il protocollo d'intesa fra il Ministero delfAmbiente e della Tutela del Territorio e del Mare
con: L’ Arma dei Carabinieri e la Federazione delle Riserve e delle Aree Protette, (Feder
Parchi) per lo svoigimento delle funzioni di sorveglianza all'interno delle Aree Protette
siglato in data 09 Novembre 2017;

La comunicazione del Ministero per la Transizione Ecologica — Direzione Generale per il
Patrimonio Naturalistico, prot. 9569 del 29.07.2022, con Ia guale si rende noto il
trasferimento dei fondi per quanto in oggetto & per la somma di € 182.691 00, in
particolare assegnati alla ristrutturazione ed adeguamento dei Comandi stazione di
Caramanico Terme (PE) e Popoli (PE);

La propria determinazione n° 1869 del 31.12.2022. che si richiama integralmente) con la

quale si & impegnata la somma di € 182.691,00 sul cap. 11050 allora conto competenza
del bilancio 2022, impegno n° 30853, e relativi alla ristrutturazione della caserme di
caramanico terme e Popoli;

Vista la propria determinazione n°® 156 del 12.02.2024, (che si richiama integralmente) di: nomina
del R.U.P., di approvazione del progetto esecutivo, per un importo complessivo di quadro
economico di € 127.000,00, di imputazione di spesa ed a contrarre mediante procedura negozia
senza previa pubblicazione del bando;
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Vista: fa procedura di gara su piattaforma ASMECOMM |D# 22832 | ed i relativi verbali: 1- verbale
verifica busta amministrativa in data 14 marzo 2024 verbale di aggiudicazione provvisoria in data
14 marzo 2024 con i quali si & provvisoriamente aggiudicata la gara, in base al criterio del minor
prezzo alla ditta: EDIL DI SINNO COSTRUZIONI di Di Sinno Mirko per un importo di contratto di €
102.577,72 oltre i.v.a. come per legge;

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA

Vista: La propria determinazione di aggiudicazione definitiva n°456 del 12.04.2024, che si richiama
integralmente, con la quale si sono aggiudicati definitivamente i lavori di che tratiasi alla ditta EDIL
DI SINNO COSTRUZIONI di Di Sinno Mirko per un importo di contratto di € 102.577,72 oltre i.v.a.

come per legge;

Visto: il contratio d'appalto, redatfc e sottoscritio dalle parti, in forma di scrittura privata, con data
30 aprile 2024 n°2524 di repertorio dell'Ente, con il quale si sono stabilte e sottoscritte le clausole
d'appalto vincolanti fra le parti;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data sette giugno 2024, softoscritto dal D.L.., dall'impresa e
dal R.U.P., che stabilisce, fra l'aliro, il termine ultimo per portare ultimate le opere al giomo cinque
del mese di settembre 2024,

Vista: La propria determinazione di approvazione e liquidazione del I° S.AL: n°1016 del

26.07.2024, con la quale si & liquidata alla ditta EDIL DI SINNO COSTRUZIONI di Di Sinno Mirko
la somma di € 32.450,00 compreso i.v.a. al 10%; quale saldo dei lavori effettuati ed accertati con il
°SAL:

Visto il verbale di concordamento nuovi prezzi firmato digitaimente dal Direttore del Lavori e
dallimpresa esecufrice, in data 14 novembre 2024, riguardante l'applicazione di dodici nuovi prezzi;

Visti: gli elaborati alfa-numerici relativi alia perizia suppietiva e di variante, redatta a norma dell’
delfart. 120 del D.Igs. 36/2023 e dell'art. 8 comma 2 del D.M. 49/2018, dal Direttore dei lavori e
controfirmati dal R.U.P., facenti parte infegrale e sostanziale della presente determina ed ad essa
allegati, costituiti da:

- Relazione di variante con Quadro Economico finaleg;

- Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;

- Allegato alle voce 11 del verbale di concordamento nuovi prezzi;

- Computo metrico e stima della Perizia Suppletiva e di variante;

- Quadro Comparativo;

- Schema dell'atto aggiuntivo,

Visto e rilevato che dagli elaborati sopra elencanti di evince un maggir importo di spesa di contratto
per € 2.660,45 e dal’esame del quadro economico ed in particoplare della parte relativa alle somme a
disposizione di evince una maggior spesa complessiva di € 15.000,00 dovuta alla prevista
realizzazione {extra appalto) di una tettoia in legno per ricovero automezzi e la fornitura e posa in
opera di una cucina componibile a servizio dell'alloggio coliettivo;

Visto che la maggior spesa di cui sopra (€ 15.000,00) & ricompresa nella somma complessiva
assegnata ed impegnata al cap. 11050 conto residui del bilancio 2024 imp. N°30854, con la propria
determinazione n°1869 del 31.12.2022;

DETERMINA

Di rendere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di approvare gli elaborati alfa-numerici, relafivi alla perizia suppletiva e di variante, cosi come in
premessa elencati;

Di dare aito che che la maggior spesa di € 15.000,00 & ricompresa nella somma complessiva
assegnata ed impegnata al cap. 11050 conto residui del bilancio 2024 imp. N°30854, con fa propria
determinazione n"1868 del 31.12.2022;
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Di autorizzare il R.U.P. alla redazione dell'atto aggiuntivo come da schema approvato.

Il Direttore FF
Luciano Di Martino

NV

Il procedimento per 'elaborazione delfa presente determinazione é stato curato dal Responsabile del
Procedimento sottoscrifto che ne attesta la regolfarita tecnica e amministrativa.

F.to if Responsabile del Procedimento
Vincenzo Ingani

Il Responsabile dell'/fficio Contabilita e Patrimonio attesta fa copertura finanziaria della spesa
prevista nella presente determinazione.

L'impegno contabile é stato registrato:sul cap. HOS:) del bilancio delfEnte, esercizio finanziario

c%lfq con il n. 3’985‘;.




