ATTO DI AGGIUNTIVO

(Art. 22 comma 4 D.M. 49/2018)
(Scrittura privata)

Rep. n. del

Ristrutturazione ed adeguamento dei locali della caserma CC Forestale di
Caramanico Terme (Pe) —alloggio collettivo ed alloggio di servizio, ai fini di una
migliore funzionalizzazione della struttura per il servizio.

L’anno duemilaventiquattro, il giorno mese di novembre, in Sulmona

(AQ), nella sede operativa del’Ente Parco Nazionale della Maiella e precisamente
nell’Ufficio del Presidente dell’Ente: TRA

a)

b)

c)

Il Dott. Luciano DI MARTINO, nato a Pollutri (CH) il 24.05.1976; nella sua qualita di
Direttore facente funzioni dellEnte Parco Nazionale della Maiella, Codice Fiscale
DMRLCN76E24G799W, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e
per conto del’Ente Parco Nazionale della Maiella, P.I. n° 01815660699 c.f. n°
91041690685, con sede legale in via occidentale, 6 Guardiagrele (CH) che nel contesto
del presente atto potra essere chiamato per brevita anche “Stazione Appaltante” o
“‘Committente”;

E

Il Sig. Simone DI SINNO, nato il 13.02.1982 a Tocco Da Casauria (PE) C.F.
DSNSMN82B13L186B, in qualita di delegato da Mirko Di SINNO titolare della Edil Di
Sinno Costruzioni ” con sede in SCAFA (Pe) contrada colli, 104, iscritta alla CCIAA di
Chieti Pescara al n° REA: PE-147191, come da delega allegata al presente atto ed
acquisita al’Ente con prot. n°5053 del 30.04.2024; che nel contesto del presente atto
verra chiamata per brevita anche “Appaltatore” o “Aggiudicatario”.

PREMESSO CHE

Con determina del Direttore F.F., di aggiudicazione definitiva n°456 del 12.04.2024, a
seguito di procedura su piattaforma informatica ASMECOMM ID: #22632, i lavori in
oggetto sono stati definitivamente aggiudicati alla Edil Di Sinno Costruzioni” con sede
in SCAFA (Pe) contrada colli, 104, iscritta alla CCIAA di Chieti Pescara al n°® REA: PE-
147191; per un importo di contratto di € 102.577,72 oltre i.v.a. come per legge, di cui €
3.792,86 (diconsi euro: tremilasettecentonovantadue/86) per costi relativi alla attuazione
delle misure di sicurezza, intrinsechi e speciali, predeterminati dalla Stazione Appaltante
e non assoggettati a ribasso d’asta offerto in sede di gara pari al 6,57% (sei/57 per cento)
su euro 62.255,10 oltre € 34.079,82 per incidenza manodopera non soggetta a ribasso;

Per quanto sopra e stato stipulato il contratto d’appalto (in forma di scrittura privata)
L’importo contrattuale del presente appalto ammonta ad € 102.577,72 ( diconsi euro:
centoduemilacinquecentosettantasette/72) oltre i.v.a. come per legge, di cui € 3.792,86
(diconsi euro: tremilasettecentonovantadue/86) per costi relativi alla attuazione delle
misure di sicurezza, intrinsechi e speciali, predeterminati dalla Stazione Appaltante e
non assoggettati a ribasso d’asta offerto in sede di gara pari al 6,57% (sei/57 per cento)
su euro 62.255,10 oltre € 34.079,82 per incidenza manodopera non soggetta a ribasso;

Con determina del Direttore F.F. n° 1482 del 20.11.2024, é stata approvatalaperizia
suppletiva e di variante, per le motivazioni riportate in relazione di variante e nella
determina citata;
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e) Di sequito si riporta il nuovo quadro economico di spesa scaturito dalla perizia di variante

sopra nominata:

A) LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA

al) |LAVORI da computo metrico di variante: € 108.625,16

a2) |Oneriintrin. della sicur. non sogg. arib. asta [€ 2.858,58 |( a detrarre)
a3) |Importo incidenza manodop. (32,11%) € 34.606,53 |(a detrarre)
a4) |Restano ilavori soggetti a rib. d’asta: € 71.160,05

a5) |Importo lavori al netto del rib. del 6,57% (su a4)|€ 66.773,06

a6) |Oneriintrin. sicur. non sogg. arib. Asta (a2) |€ 2.858,58

a7) |lmporto incidenza manodop. (32,11%) € 34.606,53

a8) |[Oneri Speciali sic. (att. dei piani per la sic.) € 1.000,00

a9) [Imp. perizia al netto del rib.: (a5+a6+a7+a8) € 105,238,17
al0) |A detrarre importo lavori di contratto € 102.577,72

all) Resta I'importo dell’atto aggiuntivo € 2.66045

B) SOMME A DISPOSIZIONE

bl) |Realiz. tettoia in legno per ricovero automezzi |€ 16.000,00

b2) |Fornitura e montaggio cucina all. di servizio € 3.000,00

b3) |Incentivo funzioni tecniche € 3.058,01

B4) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 22.058,01
C) LLV.A.

cl) |L.V.A. suilav. Netti (a9) (10% ristrutturazione) |€ 10.523,82

c2) |i.v.a.su cucina e tettoia (b1+b2) (22%) € 4.180.00

C3) TOTALEIVA. |  |€e_14.703,82
D) IMPORTO TOTALE PERIZIA (a9+b4+c3) € 142.000,00

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Sig. Simone DI SINNO, nato il 13.02.1982 a Tocco Da Casauria (PE) C.F.
DSNSMN82B13L186B, in qualita di delegato da Mirko Di SINNO titolare della Edil Di
Sinno Costruzioni ” con sede in SCAFA (Pe) contrada colli, 104, iscritta alla CCIAA di
Chieti Pescara al n° REA: PE-147191, come da delega allegata al presente atto ed acquisita
all’Ente con prot. n°5053 del 30.04.2024;

DICHIARA E SI OBBLIGA

Art. 1) Ad accettare tutte le variazioni apportate al progetto originario, secondo quanto
previsto nella presente perizia di variante e si impegna ad eseguire, senza alcuna
eccezione di sorta, i lavori variativi e le nuove categorie di lavoro contemplati, agli
stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto e secondo gli ulteriori nuovi
prezzi, di cui al relativo verbale di concordamento; per I'importo omni-comprensivo
dei lavori a misura scaturito da computo metrico estima di variante ¢é di €
105,238,17, oltre i.v.a. come per legge, al netto del ribasso del 6,57% , ma
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comprensivo degli per oneri di sicurezza intrinsechi e speciali, non soggetti a ribasso
assommanti ad € 3.858,58; rinunciando altresi ad ogni pretesa di maggiori
compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni
del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente
recepite ed accettate con il presente atto per relationem.

Art. 2) | lavori oggetto del presente atto di aggiuntivo, saranno pagati per stati di

Art. 3)

Art. 4)

Art. 5)

avanzamento secondo le modalita previste dall’art. 8 del contratto principale; la
maggiore somma scaturita dalla presente perizia e quindi in obbligo per I'impresa
esecutrice dei lavori, rispetto al contratto in essere e di € 2.660,45 (diconsi euro:
duemilaseicentosessanta/45) oltre i.v.a. come per legge.

Per effetto dei lavori variativi e suppletivi di cui alla perizia di variante in disamina, il
tempo utile per I'esecuzione dei lavori viene prorogato di ulteriori gg. 90 (novanta).
La penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei lavori resta come stabilita dall’art.
7 del contratto originario, ma con riferimento al nuovo importo netto dei lavori.

Il presente atto € fin d’ora impegnativo per I'lmpresa, mentre lo sara per la Stazione
Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del D.M. 49/2018 e dell’art. 59 del capitolato
speciale d’appalto, vengono concordati i nuovi prezzi ragguagliati a quelli
contrattuali, di cui all'accluso elaborato “verbale di concordamento nuovi prezzi”
gia sottoscritto e facente parte integrante e sostanziale del presente atto aggiuntivo.

De che si e redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in

segno di accettazione.
L'IMPRESA ESECUTRICE IL DIRETTORE F.F.
(Dott. Luciano Di MARTINO)
Firmato digitalmente da: Mirko Firmato digitaimente da:
Di Sinno Data: 2] /IJ1I1I\//|§622012‘42'26
Data: 21/11/2024 12:09:17 ‘ T
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