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PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA 
 

RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELLA CASERMA NUCLEO CARABINIERI 

FORESTALI DI  CARAMANICO TERME (PE) – ALLOGGIO COLLETTIVO ED ALLOGGIO DI 

SERVIZIO- AI FINI DI UNA MIGLIORE FUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA PER IL 

SERVIZIO. 

Impresa:  EDIL DI SINNO COSTRUZIONI di Di Sinno Mirko, contrada Colli, 104 SCAFA (PE) 

iscritta alla CCIAA  Pescara – Chieti n°REA:  Pe - 147191. 

 

Contratto:       In data 30 aprile 2024 n° 2524 di repertorio dell’Ente. 

Atto Aggiuntivo: in data 21 novembre 2024 n°2569 di repertorio dell’Ente  

  
Codice unico progetto:   F85B22000770001 

CIG.:      B08EB12E3C 
 

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
(art.50 comma 7 D.lgs. 36/2023 e s.m.i.) 

 
L’anno 2025 il giorno ventitre del mese di gennaio il sottoscritto Geom. Vincenzo INGANI, nella 
sua qualità di Direttore dei lavori specificati in oggetto; 

 
Visti i seguenti atti: 

- Determina di aggiudicazione definitiva n° 456 del 12.04.2024; 

- Contratto d’appalto In data 30 aprile 2024 n° 2524 di repertorio dell’Ente; 

- Perizia suppletiva e di variante, approvata con determina n° 1482 del 20/11/2024; 

-  Atto Aggiuntivo in data 21/11/2024 e registrato al n°2569 del repertorio dell’Ente Parco 

Nazionale della Maiella. 

 

- che per effetto della proroga concessa dalla D.L. e sancita nell’atto di sottomissione, il 
termine utile per l’ultimazione dei lavori indicati viene definitivamente fissato al 04 dicembre  
2024; 
 

- gli atti della contabilità dei lavori; 
 

previo adeguato preavviso, e alla presenza del Sig. Simone DI SINNO Simone, nato il 
13.02.1982 a Tocco Da Casauria (PE)  C.F. DSNSMN82B13L186B, in qualità di delegato da 
Mirko Di SINNO titolare  della Edil Di Sinno Costruzioni ”; 

 
HA PROCEDUTO 

 
alla verifica dei lavori eseguiti sulla base del progetto esecutivo e della perizia di variante,    

Sulla base delle verifiche eseguite e che hanno interessato tutte la singole lavorazioni, come 
da libretto delle misure e in considerazione del fatto che:  
- tutti i lavori contrattualmente previsti e dettagliatamente descritti dagli elaborati, capitolato 

speciale d’appalto e ulteriori documentazione di dettaglio, sono stati eseguiti e ultimati in 
tutte le loro parti; 
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- non risultano parti dell’opera o specifiche lavorazioni non complete; 
- non sono emerse lavorazioni non correttamente eseguite o con evidenti difetti di 
realizzazione per i quali si richiede la rimozione e nuova esecuzione delle opere stesse; 

-  
CERTIFICA 

 
che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati nel giorno 04 dicembre 2024 e quindi in tempo 
utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale di appalto e dal capitolato speciale, dal 
contratto e dall’atto di sottomissione. 

Del che si è redatto il presente verbale in copia unica, che previa lettura e conferma viene 
sottoscritto dalle parti come appresso specificate. 

Il presente certificato non costituisce accettazione dell’opera eseguita da parte della Stazione 
appaltante; tale accettazione resta condizionata dalle risultanze delle operazioni di collaudo, da 
quanto indicato nel relativo certificato e dalla eventuale approvazione, da parte dell’organo 
deliberante della stazione appaltante, dello stesso certificato di collaudo. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

                  L’Esecutore                                                                  Il Direttore dei Lavori 

 

 

 

 

 

                                Il Responsabile del procedimento  
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