ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA

UFFICIO MANUTENZIONI

OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

pag. 21

LIBRETTO DELLE MISURE

Allo stato finale dei lavori

RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELLA
CASERMA CC. FORESTALE DI CARAMANICO TERME (Pe) -
ALLOGGIO COLLETTIVO ED ALLOGGIO DI SERVIZIO- Al FINI DI UNA
MIGLIORE FUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA PER IL
SERVIZIO.

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA

Edil Di Sinno Costruzioni

Libretto delle Misure n. 3 compostodan. _ 2 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Firmato digitalmente da:
INGANI VINCENZO
Data: 23/01/2025 10:07:43

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.



http://www.acca.it/software-contabilita-lavori

pag. 22

Num.Ord. DIMENSIONI QUANTITA' FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI ed
DATA par.ug. lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni
RIPORTO
LAVORI A MISURA
110 Boiacca di colla per massetto ancorato (incidenza materiali € 1,10 per
NP0O8 mq incidenza manodopera € 0,90 a mq) per complessivi mq. 174,00
20/01/2025 |Annullamento partita provvisoria II° sal -0,45 0,45
SIDETRAGGONO a corpo 0,45
111 Boiacca di colla per massetto ancorato (incidenza materiali € 1,10 per
NP08 mq incidenza manodopera € 0,90 a mq) per complessivi mq. 174,00
20/01/2025 1,00
SOMMANO a corpo 1,00
112 Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o
E.019.010.11 |due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso; costituita da: telaio
0.b maestro di sezione minima 9x4,5 ¢ ... i, maniglie e bandelle di ottone,
20/01/2025 |ganci e ritieni, serratura- con rivestimento in compensato in legno di
mogano lucidato
Vedi voce n° 3 [mq 13.23] 13,23
Piano terra uffici 3,00 0,90 2,100 5,67
Piano terra uffici 0,80 2,100 1,68
SOMMANO mgq 20,58
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