Stazione
appaltante: Ente Parco Nazionale della Maiella

Lavori di: Ristrutturazione ed adeguamento dei locali della “Caserma
Carabinieri Parco di Caramanico Terme” (PE), dell'alloggio collettivo e
dell'alloggio di servizio ai fini di una migliore funzionalizzazione della
struttura per il servizio.

CuUP: F85B22000770001
CiG: BOSEB12E3C

Impresa: EDIL DI SINNO COSTRUZIONI
Contratto: in data 30.04.2024 n° 2524 di repertorio dellEnte

Importo
Contr.: € 102.577,72 oltre .v.a. come per legge di cui € 3.792,86 per costi
sicurezza.

VERBALE DI CONSEGNA LAVORI
art. 5 comma 2 D.M. 49/2018
L'anno 2024, il giorno sette, del mese di giugno, previo adeguato preavviso di
convocazione per la data odierna, sono presenti sul luogo ove debbono esegquirsi
lavori i Sigg.:

- Geom: Vincenzo INGAN], in qualita di direttore dei lavori,

Per la Ditta esecutrice EDIL Dt SINNO COSTRUZIONI:
- Il Sig. DI SINNO Simone delegato, giusta delega acquisita al protocollo dell’Ente
Parco con n® 5053 del 30.04.2024;
VISTO
- quanto disposto dall’art. 5 comma 2 del D.M. 49/2018;
- il progetto dei lavori;
- il contratto d’appalto in epigrafe richiamato;

Il D.L. DISPONE
la consegna dei lavori medesimi come di seguito specificato:
Alla presenza continua degli interessati, il sottoscritto direttore dei lavori, ha
proceduto alla consegna dei lavori indicati in oggetto; ha pertanto verificato, sulla
scorta del progetto sopra riportato, la corrispondenza tra gli elementi del progetto
stesso e le attuali condizioni e circostanze locali, esequendo accertamenti e misure,
tracciamenti e ricognizioni, riscontrando, inoltre, in contraddittorio con Fimpresa
esecutrice, la non presenza di persone, cose o altri elementi di impedimento al
regolare svolgimento dei lavori.
In particolare sono stati verificati:
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i imiti del cantiere e lo stato generale dell'area;

la corrispondenza del progetto e dei rilievi effettuati con lo stato dei luoghi;

le eventuali preesistenze, anche in riferimento al verbale di coordinamento
per la sicurezza iniziale;

la completa accessibilita dell'area di lavoro e {'assenza di impedimenti che
possano, per qualsiasi motivo, ostacolare o ritardare il montaggio del cantiere
el'avvio dei lavori;

la corretta individuazione delle reti di servizi esterni e rete fognaria che
attraversano l'area di lavoro;

le posizioni e i tracciati delle reti di utenze e servizi esistenti nell'area di lavoro
e corrispondenti con quanto indicato nel rilievo di progetto;

l'assenza di persone, cose o altri elementi di impedimento, in coerenza con
quanto rappresentato nel rilievo di progetto.

- Durante le operazioni di consegna, il direttore dei lavori ha esposto tutti gli
elementi e le informazioni necessarie all'lmpresa per I'esecuzione delle
opere, fornendo adeguati chiarimenti in merito a tutte le questioni poste
dall'lmpresa stessa che non ha sollevato obiezioni, riserve o ulteriori
richieste.

1) la suddetta Impresa esecutrice e piu specificatamente il Sig. DI SINNO
Simone delegato, giusta delega acquisita al protocollo dell’Ente Parco con
n° 5053 del 30.04.2024, si impegna a rispettare le seguenti determinazioni e
condizioni stabilite dal contratto di appalto e dichiara di essere pienamente
edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti alla esecuzione dei
lavori e di tutti gli obblighi assegnati all'impresa dal Capitolato speciale di
appalto e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuata, senza
sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del
presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori,
stabilito in giorni 90 naturali e consecutivi con l'art. 6 del contratto
d'appalto e dell'art. 2.11 del Capitolato speciale di appalto, cosicché il
termine per l'ultimazione dei lavori viene fissato al giorno 05 (cinque)
settembre 2024 ;

2) I'esecuzione dei lavori deve avvenire in condizioni di sicurezza e di
completa osservanza delle norme vigenti in materia di antinfortunistica
ponendo in essere tutte le attivita necessarie alla prevenzione infortuni e
conformandosi alle istruzioni impartite dal coordinatore per I'esecuzione
dei lavori;

3) l'impianto, le attrezzature e 'estensione del cantiere devono essere
sufficienti per I'esecuzione dei lavori entro i termini contrattuali e la loro
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cura e manutenzione ricadono tra gli oneri del datore di lavoro delle
maestranze;

4) per ogni giorno di ritardo oltre la data fissata per |'ultimazione dei lavori,
la penale resta fissata in base all'art. 7 del contratto d’appalto che richiama
I'art. 2.14 del Capitolato Speciale d’ appalto;

5) it datore di lavoro (Ditta esecutrice) consegna, in data odierna, il piano
operativo di sicurezza ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 s.m.i.;
Le parti dichiarano espressamente di aver constatato che l'area su cui
devono eseguirsi i lavori ¢ libera da persone e cose e che lo stato attuale
tale da non impedire I'avvio e la prosecuzione dei lavori e che non sono
presenti elementi o ostacoli di qualsivoglia natura tali da impedire o
ritardare il normaie svolgimento dei lavori;

6) in data odierna, gli usuari della struttura (Militari del Nucleo CC Parco di
Caramanico T.) consegnano al Sig. Simone Di Sinno una copia delle chiavidi
accesso al cancelletto pedonale (con ingresso distinto rispetto a quello della
Caserma), una copia dell’accesso carrabile (che diverra ad uso esclusivo
delle maestranze della Ditta per la durata dei lavori) e un telecomando del
medesimo cancello.

Del che si € redatto il presente verbale in doppio originale, che previa
lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

Un esemplare in originale del presente atto viene inviato al responsabile del
procedimento che ne rilascia, a richiesta, copia conforme all'esecutore.

Letto confermato e sottoscritto:

L'impresa esecutrice:

il Direttore dei Lavori: )
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Lavori di: Ristrutturazione ed adeguamento dei locali della “Caserma
Carabinieri Parco di Caramanico Terme” (PE), dell'alloggio
collettivo e delf'alloggio di servizio ai fini di una migliore
funzionalizzazione della struttura per il servizio
CUP: F85B22000770001 CIG: BOBEB12E3C

Staz. App. Ente Parco Nazionale deila “Maiella”
Via Occidentale, 6 —~ Guardiagrele (CH)

Cod. Immb, PEBOQ565 “Caserma Carabinieri Parco di Caramanico Terme”

Contr. App.: in data 30.04.2024 n° 2524 di repertorio dellEnte

VERBALE COORDINAMENTO SICUREZZA INIZIALE
(art. 92 comma 1 lettera ¢ del d.Igs. 81/2008 e s.m.i.)

Il Giorno sette del mese di giugno dell’anno 2024, presso l'immobile di
proprieta dello Stato ubicato in Caramanico Terme (PE), in viale Roma n. 42,
in uso ai Carabinieri Forestale, con destinazione funzionale Caserma e
identificato con il codice PEB0565 oggetto dei lavori sopra richiamati, sono
presenti
Per ’Amministrazione usuaria:

- Col. Livia MATTEI, nella qualita di Comandante del Reparto Carabinieri
Parco Nazionale della Maielia;

- Vice Brig Eugenio Di Pietrantonio, nella qualita di Comandante del Nucleo
CC Parco di Caramanico,

Per la Ditta esecutrice EDIL DI SINNO COSTRUZIONI;

- il Sig. DI SINNO Simone delegato, giusta delega acquisita al protocollo
dell'Ente Parco con n® 5053 del 30.04.2024;

- |l Sig. Antonio Russo, Preposto.

Il Coordinatore della Sicurezza in fase d’esecuzione:
- Geom. Vincenzo INGANI (nonché R.U.P. dell'intervento).

Allo scopo di promuovere la cooperazione e il coordinamento, nonché la
reciproca informazione, i presenti hanno esaminato il Piano di sicurezza e
coordinamento ed in particolare il programma dei lavori e le misure di
coordinamento previste; dallo scambio di opinioni e informazioni in merito alle
questioni esaminate nonché ai possibili rischi specifici delle varie attivita che
possono essere trasferiti tra i vari soggetti esecutort,




Preliminarmente Il Coordinatore della Sicurezza in fase d’esecuzione,

riepiloga:

la composizione dellimmobile e le relative destinazioni d’'uso (piano terra
adibito a caserma carabinieri Forestali: piano primo abitazioni oggetto di lavori e
quindi d’ora in poi “cantiere”),

le modalita di accesso al cantiere cosi come riportate nel PSC ed in particolare
nel layout di cantiere.

inoltre,
Il Col Livia Mattei e il V. Brig. Di Pietrantonio, in rappresentanza
dellAmministrazione usuaria dei beni in argomento, stabiliscono quanto
segue:

1. Prescrizioni sulle modalita di accesso al complesso edilizio:

L'impresa esecutrice dovra comunicare tempestivamente, alll Amministrazione
Usuaria, le date di accesso agli immobili nonché i nominativi di coloro che
saranno incaricati di accedere alle aree per i fini indicati nel’appalto;

| lavori si svalgeranno in un piano dello stabile diverso da quello che ospita i
locali degli Uffici, qualora emergesse 'esigenza di transito da parte del
Personale Militare nellarea di cantiere, l'impresa esecutrice sospendera le
attivita e approntera le necessarie misure di sicurezza per consentire 'accesso
del personale militare che, permarra nell'area di cantiere, per il terpo
strettamente necessario,

L'impresa esecutrice avra cura di non depositare materiale ed attrezzi nelle zone
di transito.

2. Prescrizioni sulle modalita di accesso ad eventuali zone interdette per

motivi di sicurezza:
L’accesso negli Uffici per esigenze particolari o nel frangente di sostituzione
degli infissi e di piccoli ritocchi dovra avvenire solo in presenza di Personale
Militare;

3. Prescrizioni sulle modalita di accesso alle zone con possibile presenza

di utenza esterna:
L’'accesso dell'utenza esterna sara gestito dal Personale Militare lungo il
percorso appositamente segnalato che distingue lingresso degli operai dai
militari stessi e dalla eventuale utenza;

4. Altre prescrizioni:
Il personale Militare avra I'obbligo di attenersi a quanto previsto dal PSC
allegato;

infine, i presenti non ritengono di proporre ulteriori osservazioni in merito,
poiché giudicano il Piano di sicurezza e coordinamento adeguato ed idoneo,



allo stato attuale dei fatti, per garantire idonee condizioni di sicurezza e di
salvaguardia della salute dei lavoratori addetti al cantiere sopra indicato.

Letto confermato e sottoscritto:

Per FAmministrazione Usuaria:

Colc

VB, %{

Limpresa esecutrice

0. FIS . 5NMRKB4LOBGB78Q
L~"PIVA 02020160681 - SDI: XL13LG4
Simone 349, 8138448 Mirko 334.1343606

It Preposto

Joto A Ao 2wl

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase d'esecyzipne

Visto. - If Commiﬁente/Responsﬁy't{dei lavori:

ENTE PARCO NAZIONA DELLA MAJELLA

1L DIRETTORE ,F.F.
Dott. L
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