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ATTO DI AGGIUNTIVO 
(Art. 22 comma 4 D.M. 49/2018)  

(Scrittura privata) 
 

Rep. n. _______________ del ___________________________ 

 

Ristrutturazione ed adeguamento dei locali della caserma CC Forestale di 
Caramanico Terme (Pe) –alloggio collettivo ed alloggio di servizio, ai fini di una 

migliore funzionalizzazione della struttura per il servizio. 

  L’anno duemilaventiquattro, il giorno _________ mese di novembre, in Sulmona 

(AQ), nella sede operativa dell’Ente Parco Nazionale della Maiella e precisamente 

nell’Ufficio del Presidente dell’Ente:            TRA 

Il Dott. Luciano DI MARTINO, nato a Pollutri (CH) il 24.05.1976; nella sua qualità di 
Direttore facente funzioni dell’Ente Parco Nazionale della Maiella, Codice Fiscale 
DMRLCN76E24G799W, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e 
per conto dell’Ente Parco Nazionale della Maiella, P.I. n° 01815660699  c.f. n° 
91041690685, con sede legale in via occidentale, 6 Guardiagrele (CH) che nel contesto 
del presente atto potrà essere chiamato per brevità anche “Stazione Appaltante” o 
“Committente”; 

E 

    Il Sig. Simone DI SINNO, nato il 13.02.1982 a Tocco Da Casauria (PE)  C.F. 
DSNSMN82B13L186B,  in qualità di delegato da Mirko Di SINNO titolare  della Edil Di 
Sinno Costruzioni ” con sede in SCAFA (Pe) contrada colli, 104, iscritta alla CCIAA di 

Chieti Pescara al n° REA: PE-147191, come da delega allegata al presente atto ed 
acquisita all’Ente con prot. n°5053 del 30.04.2024; che nel contesto del presente atto 
verrà chiamata per brevità anche “Appaltatore” o “Aggiudicatario”. 

PREMESSO CHE 
a) Con determina del Direttore F.F.,  di aggiudicazione definitiva n°456 del 12.04.2024,  a 

seguito di procedura su piattaforma informatica ASMECOMM ID: #22632, i lavori in 

oggetto sono stati definitivamente aggiudicati alla  Edil Di Sinno Costruzioni” con sede 

in SCAFA (Pe) contrada colli, 104, iscritta alla CCIAA di Chieti Pescara al n° REA: PE-

147191; per un importo di contratto di  € 102.577,72 oltre i.v.a. come per legge, di cui € 

3.792,86 (diconsi euro: tremilasettecentonovantadue/86) per costi relativi alla attuazione 

delle misure di sicurezza, intrinsechi e speciali,  predeterminati dalla Stazione Appaltante 

e non assoggettati a ribasso d’asta offerto in sede di gara pari al 6,57% (sei/57 per cento) 

su euro 62.255,10 oltre € 34.079,82 per incidenza manodopera non soggetta a ribasso; 

b) Per quanto sopra è stato stipulato il contratto d’appalto (in forma di scrittura privata) 
L’importo contrattuale del presente appalto ammonta ad € 102.577,72  ( diconsi euro: 
centoduemilacinquecentosettantasette/72) oltre i.v.a. come per legge, di cui € 3.792,86 
(diconsi euro: tremilasettecentonovantadue/86) per costi relativi alla attuazione delle 
misure di sicurezza, intrinsechi e speciali,  predeterminati dalla Stazione Appaltante e 
non assoggettati a ribasso d’asta offerto in sede di gara pari al 6,57% (sei/57 per cento) 
su euro 62.255,10 oltre € 34.079,82 per incidenza manodopera non soggetta a ribasso; 

c)  Con determina del Direttore F.F. n° 1482 del 20.11.2024,  è stata approvata la perizia 
suppletiva e di variante, per le motivazioni riportate in relazione di variante e nella 

determina citata; 
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e) Di seguito si riporta il nuovo quadro economico di spesa scaturito dalla perizia di variante 
sopra nominata: 

A) LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA   

a1)  LAVORI da computo metrico di variante: € 108.625,16  

a2) Oneri intrin. della sicur. non sogg. a rib. asta €     2.858,58 ( a detrarre) 

a3) Importo incidenza manodop. (32,11%) €   34.606,53 (a detrarre) 

a4)    Restano i lavori soggetti a rib. d’asta: €   71.160,05  

a5) Importo lavori al netto del rib.  del 6,57% (su a4) €   66.773,06  

a6) Oneri intrin. sicur. non sogg. a rib. Asta (a2) €     2.858,58  

a7) Importo incidenza manodop. (32,11%)  €   34.606,53  

a8) Oneri Speciali sic. (att. dei piani per la sic.) €     1.000,00  

a9)  Imp. perizia al netto del rib.: (a5+a6+a7+a8)  €  105,238,17 

a10) A detrarre importo lavori di contratto €  102.577,72  

a11) Resta l’importo dell’atto aggiuntivo €      2.660,45  

B) SOMME A DISPOSIZIONE      

b1)  Realiz. tettoia in legno per ricovero automezzi €  16.000,00  

b2) Fornitura e montaggio cucina all. di servizio €    3.000,00  

b3)  Incentivo funzioni tecniche €    3.058,01  

B4) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €    22.058,01 

C)                                I.V.A.    

c1) I.V.A. sui lav. Netti (a9) (10% ristrutturazione) €  10.523,82  

c2) i.v.a. su cucina e tettoia   (b1+b2) (22%) €    4.180,00  

C3)                                             TOTALE I.V.A.  €    14.703,82 

D) IMPORTO TOTALE PERIZIA (a9+b4+c3)  €  142.000,00    

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Sig. Simone DI SINNO, nato il 13.02.1982 a Tocco Da Casauria (PE)  C.F. 

DSNSMN82B13L186B,  in qualità di delegato da Mirko Di SINNO titolare  della Edil Di 

Sinno Costruzioni ” con sede in SCAFA (Pe) contrada colli, 104, iscritta alla CCIAA di 

Chieti Pescara al n° REA: PE-147191, come da delega allegata al presente atto ed acquisita 

all’Ente con prot. n°5053 del 30.04.2024; 

DICHIARA E SI OBBLIGA 

Art. 1) Ad accettare tutte le variazioni apportate al progetto originario, secondo quanto 

previsto nella presente perizia di variante e si impegna ad eseguire,  senza alcuna 
eccezione di sorta,  i lavori variativi e le nuove categorie di lavoro contemplati, agli 
stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto e secondo gli ulteriori nuovi 

prezzi, di cui al relativo verbale di concordamento; per l’importo omni-comprensivo 
dei lavori a misura scaturito da computo metrico estima di variante  è di €  
105,238,17, oltre i.v.a. come per legge, al netto del ribasso del 6,57% , ma 
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comprensivo degli per oneri di sicurezza intrinsechi e speciali, non soggetti a ribasso 

assommanti ad € 3.858,58; rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori 
compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni 
del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente 

recepite ed accettate con il presente atto per relationem. 

Art. 2) I lavori oggetto del presente atto di aggiuntivo, saranno pagati per stati di 

avanzamento secondo le modalità previste dall’art. 8  del contratto principale; la 
maggiore somma scaturita dalla presente perizia e quindi in obbligo per l’impresa 
esecutrice dei lavori, rispetto al contratto in essere è di  € 2.660,45  (diconsi euro: 

duemilaseicentosessanta/45) oltre i.v.a. come per legge. 

Art.  3)  Per effetto dei lavori variativi e suppletivi di cui alla perizia di variante in disamina, il 

tempo utile per l’esecuzione dei lavori viene prorogato di ulteriori gg. 90 (novanta). 
La penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei lavori resta come stabilita dall’art. 
7 del contratto originario, ma con riferimento al nuovo importo netto dei lavori. 

Art.  4)  Il presente atto è fin d’ora impegnativo per l’Impresa, mentre lo sarà per la Stazione 
Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge. 

Art.  5) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 del D.M. 49/2018 e dell’art. 59 del capitolato 
speciale d’appalto, vengono concordati i nuovi prezzi ragguagliati a quelli 

contrattuali, di cui all'accluso elaborato “verbale di concordamento nuovi prezzi” 
già sottoscritto e facente parte integrante e sostanziale del presente atto aggiuntivo. 

De che si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in 

segno di accettazione. 

 
L’IMPRESA ESECUTRICE                       IL DIRETTORE F.F. 

            (Dott. Luciano Di MARTINO) 
 

 


