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PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA 
 

RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELLA CASERMA NUCLEO CARABINIERI 

FORESTALI DI  CARAMANICO TERME (PE) – ALLOGGIO COLLETTIVO ED ALLOGGIO DI 

SERVIZIO- AI FINI DI UNA MIGLIORE FUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA PER IL 

SERVIZIO. 

Impresa:  EDIL DI SINNO COSTRUZIONI di Di Sinno Mirko, contrada Colli, 104 SCAFA (PE) 

iscritta alla CCIAA  Pescara – Chieti n°REA:  Pe - 147191. 

 

Contratto:       In data 30 aprile 2024 n° 2524 di repertorio dell’Ente. 

Atto Aggiuntivo: in data 21 novembre 2024 n°2569 di repertorio dell’Ente  

  
Codice unico progetto:   F85B22000770001 

CIG.:      B08EB12E3C 
 

Certificato di regolare esecuzione 
(art. 50 comma 7 del D.Lgs 36/2023) 

 

Il quadro economico del progetto esecutivo (approvato con Determina del Direttore F.F.   è n°156 

del 12.02.2024,  è stato così strutturato: 

N DESCRIZIONE IMPORTI PARZIALI      TOTALI 

1 A                       Lavori:   

 a.1 Importo lavori a base d’asta €       69.255,10            

 a.2 
Oneri intrinsechi sicur. non sogg. a rib. 

d’asta 
€         2.792,86  

 a.3 Importo manodopera (incid. 32,11%) €       34.079,82  

 a.4 TOTALE LAVORI da computo metrico   €    106.127,78 

 a.5 
Oneri speciali della sicurezza non soggetti a 

ribasso d’asta: 
 €        1.000,00        

2 B Somme a disposizione dell’Amm.ne:   

 b.1 
Imprevisti ed accantonam. Per aumento 

materiali ed arrotondamento 
€         7.136,88           

 b.2 Incentivi funzioni tecniche  €         2.122,56   

  Totale somme a disposizione  €        9.259,44 

3 C                         I.V.A.    

 C1 I.V.A. 10% su a.4 €       10.612,78              

                                                TOTALE I.V.A.  €      10.612,78 

                                                    TOTALE PROGETTO  €    127.000,00 

https://biblus.acca.it/art-50-nuovo-codice-appalti/
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 I lavori sono stati provvisoriamente affidati, mediante procedura su piattaforma ASMEL 

ASMECOMM ID# 22632 -  verbale di aggiudicazione provvisoria in data 14 marzo 2024 con il quale si è 

provvisoriamente aggiudicata la gara, in base al criterio del minor prezzo alla ditta: EDIL DI SINNO 

COSTRUZIONI di Di Sinno Mirko per un importo di contratto di €  102.577,72 oltre i.v.a. come per legge;  

Cauzioni: 

l’Impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva  mediante polizza fidejussoria n. DE0634143 della 

Atradius ed una polizza CAR n° 1/44832/88/195075138 con la UnipolSai agenzia n° 44832 di Teramo. 

Con determina n° 456 del 12.04.2024,  i lavori sono stati definitivamente aggiudicati come sopra. A seguito 
della gara e del relativo affidamento sopra citati il quadro economico viene così, di conseguenza, a 
modificarsi: 

A) LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA   

a1)  LAVORI soggetti a ribasso: €        69.255,10            

a2)    Importo manodopera (incid. 32,11%)   €       34.079,82 

A3) Oneri intrinsechi per la sicurezza  €          2.792,86 

A4)  Ribasso d’asta (6,57%) su a1 €       2.550,06  

A5) Lavori netti (a1-a4)  €     66.705,04 

A6)   Oneri speciali per la sicurezza  €          1.000,00 

A7) IMPORTO DI CONTRATTO (a6+a2+a3+a4)  €    102.577,72 

B)                  SOMME A DISPOSIZIONE   

b1)  Imprevisti ed accant. Per aumento materiali €        7.136,88           

b2)  Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs. 50/2016 €        2.122,56   

b3)  Totale somme a disposizione  €        9.259,44 

C)                          I.V.A.    

c1) I.V.A. 10% su importo di contratto (A6)  €    10.257,77 

    

E)                                 ECONOMIE   

e1) Ribasso d’asta, differenze  I.V.A.   €      4.905,07 

                 TOTALE  €  127.000,00 

Il contratto d’appalto (in forma di scrittura privata) è stato stipulato in data 30 del mese di aprile 2024, 

con n° 2524 di repertorio dell’Ente, controfirmato dalle parti; 

Verbale di consegna dei lavori: in data sette giugno 2024, controfirmato dall’Impresa esecutrice e dal 

Direttore dei Lavori 

Perizia suppletiva e di variante: 
La Direzione Lavori, a seguito di attente valutazioni e nel superiore interesse dell’Ente 

appaltatore e della massima operatività del Nucleo Carabinieri Forestali, ha deciso, di apportare 
delle variazioni migliorative ai lavori previsti, sia dovute a cause impreviste ed imprevedibili all’atto 
della redazione del progetto esecutivo, che a decisioni concordate con il Comandante del Reparto; 
Inoltre sono state previste ed inserite nelle “somme a disposizione” del quadro economico di 
variante la realizzazione di una tettoia in legno per il ricovero dei mezzi e la fornitura e posa 
in opera di una cucina completa. 
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  Si ha così in seguente quadro economico di perizia: 
 

A) LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA   

a1)  LAVORI da computo metrico di variante: € 108.625,16  

a2) Oneri intrinsechi della sicur. non sogg. a rib. asta €     2.858,58 ( a detrarre) 

a3) Importo incidenza manodop. (32,11%) €   34.606,53 (a detrarre) 

a4)    Restano i lavori soggetti a rib. d’asta: €   71.160,05  

a5) Importo lavori al netto del rib.  del 6,57% (su a4) €   66.773,06  

a6) Oneri intrinsechi sicur. non sogg. a rib. Asta (a2) €     2.858,58  

a7) Importo incidenza manodop. (32,11%)  €   34.606,53  

a8) Oneri Speciali sicurezza (att. dei piani per la sic.) €     1.000,00  

a9)  Imp. di perizia al netto del rib.: (a5+a6+a7+a8)  €  105,238,17 

a10) A detrarre importo lavori di contratto €  102.577,72  

a11) Resta l’importo dell’atto aggiuntivo €      2.660,45  

B) SOMME A DISPOSIZIONE      

b1)  Realiz. tettoia in legno per ricovero automezzi €  16.000,00  

b2) Fornitura e montaggio cucina all. di servizio €    3.000,00  

b3)  Incentivo funzioni tecniche €    3.058,01  

B4) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €    22.058,01 

C)                                I.V.A.    

c1) I.V.A. sui lav. Netti (a9) (10% ristrutturazione) €  10.523,82  

c2) i.v.a. su cucina e tettoia   (b1+b2) (22%) €    4.180,00  

C3)                                             TOTALE I.V.A.  €    14.703,82 

D) IMPORTO TOTALE PERIZIA (a9+b4+c3)  €  142.000,00    

 
La suddetta - Perizia suppletiva e di variante, è stata approvata con determina n° 1482 del 

20/11/2024; 

Atto Aggiuntivo: 

in data 21 novembre 2024 n°2569 di repertorio dell’Ente, dell’importo di € 2.660,45 

Sospensione e ripresa dei lavori: 

Non ci sono state sospensioni dei lavori e conseguenti riprese. 

Concessione di proroghe 

A seguito della sottoscrizione dei verbali di sottomissione connessi alle sopra richiamate perizie di 

variante e suppletive sono stati concessi all'Impresa complessivamente n° 90 (novanta) giorni di 

proroga. 

Scadenza definitiva 

A seguito della proroga il termine utile per dare ultimati i lavori è il  giorno 04 dicembre 2024; 

Ultimazione dei lavori 

L’ultimazione dei lavori è avvenuta il 04/12/2024 e quindi entro il termine utile sopra riportato. 

Pagamenti in acconto 

Come si può dedurre dagli stati d’avanzamento e dai certificati e mandati di pagamento ad essi 

relativi, assunti in atti, all'Impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di Euro: 

99.800,00,  a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell’art. 49 del Capitolato Speciale d’Appalto. 
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Tale importo è stato regolarmente inserito nel conto finale, così che risulta: 

1) 1° certificato di pagamento in data 24/07/2024 Euro:  29.500,00 

2) 2° certificato di pagamento in data 28/11/2024 Euro:  70.300,00 

Totale Euro: 99.800,00 

Conto finale e credito residuo dell’Impresa 

Il Conto Finale è stato redatto dal sottoscritto dal Direttore dei Lavori in data 21/01/2025 e riporta le 

seguenti previsioni economiche: 

A) LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA   

a1)  LAVORI da computo metrico di variante: € 108.536,50  

a2) Oneri intrinsechi della sicur. non sogg. a rib. 

asta €     2.858,58 

( a detrarre) 

a3) Importo incidenza manodop. (32,11%) €   34.851.07 (a detrarre) 

a4)    Restano i lavori soggetti a rib. d’asta: €   70.826,85  

a5) 
Importo lavori al netto del rib.  del 6,57% (su 

a4) 

€   66.173,53  

a6) 
Oneri intrinsechi sicur. non sogg. a rib. Asta 

(a2) €     2.858,58  

a7) Importo incidenza manodop. (32,11%)  €   34.851,07  

a8) Oneri Speciali sicurezza (att. dei piani per la 

sic.) 

€     1.000,00  

a9)  Credito complessivo dell’impresa  €  104,883,18 

                  

A detrarre la somma totale degli acconti corrisposti pari ad Euro: …….  99.800,00 

Resta, pertanto, un credito netto per l’impresa di………………   Euro:     5.083,18 

DICONSI EURO: cinquemilazeroottantatre/18. 

Accordi bonari 

Durante l’esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo 

bonario. 

Riserve dell’impresa 

L’Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre riserva alcuna. 

Cessione crediti 

Non risulta che l’Impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi come risulta dalla 

dichiarazione del  Responsabile del procedimento in data 23 gennaio 2025; 

Andamento dei lavori 

Dalla relazione del Direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti secondo le 

previsioni di progetto, delle perizie suppletive e secondo gli ordini e le disposizioni impartite dalla 

direzione lavori, fatte salve alcune modifiche di dettaglio rientranti nelle competenze del Direttore 

dei lavori. 
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VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI 

Il sottoscritto D.L. vista: 

- La comunicazione dell’impresa esecutrice, prot. 14291 del 11.12.2024, relativa alla 

ultimazione dei lavori in epigrafe; 

- La Convocazione del R.U.P. e D.L. per la visita conclusiva, prot. 14491 del 16.12.2024; 

Il giorno otto  del mese di gennaio dell’anno 2025,  avendo esaminato i documenti 

progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, dopo averne informato il 

Responsabile del procedimento ed a seguito di congruo preavviso dato all’Impresa, il sottoscritto 

Geom. Vincenzo INGANI, dopo la riunione presso l’ufficio del Responsabile del procedimento, ove 

ha accertato di fronte agli intervenuti, la completezza della documentazione, si è recato nel sito 

dove si sono realizzati i lavori alla presenza dei signori: 

- Geom. Vincenzo INGANI,  Responsabile del procedimento; 

- Sig. Simone DI SINNO Simone, nato il 13.02.1982 a Tocco Da Casauria (PE)  C.F.          

DSNSMN82B13L186B, in qualità di delegato da Mirko Di SINNO titolare  della Edil Di Sinno 

Costruzioni ”; 

- Col. Livia Mattei Comandante Reparto Carabinieri Forestali Parco Maiella; 

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere eseguite come da stato finale. 

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con 

materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d’arte ed in conformità alle prescrizioni 

contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a 

quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla 

documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d’opera. 

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE 

Il sottoscritto: Geom. Vincenzo INGANI,  Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato 

che: 

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice,  corrispondono qualitativamente e quantitativamente al 

progetto approvato ed alla variante, anch’essa approvata; 

- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco; 

- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d’arte; 

- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli 

contrattualmente convenuti; 

- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l’importo dei lavori, si conferma in netti Euro €  

104,883,18 al netto del ribasso ma comprensivi degli oneri per la sicurezza intrinsechi e 

speciali; 

- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL di 

Pescara n°0191066764. con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni 

d’inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti 

competenti, nei termini di legge; 
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CERTIFICA 

Che i lavori SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI e  LIQUIDA Il credito liquido dell’Impresa 

come segue: 

          TOTALE SOMMA DA LIQUIDARE ……………….…………   Euro:  104,883,18                   

   A detrarre la somma totale degli acconti corrisposti pari ad Euro: ……...  99.800,00 

Resta, pertanto, un credito netto per l’impresa di………………      Euro:       5.083,18 

DICONSI EURO: cinquemilazerottantatre/18. 

che possono essere corrisposte all’Impresa a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori 

eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti. 

Il presente atto è costituito da n. sei pagine firmate digitalmente dal Direttore dei lavori e da 

tutti gli intervenuti. 

 

 

 

                  L’Esecutore                                                                      Il Direttore dei Lavori 

 

 

 

 

                                                 Il Responsabile del procedimento 
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