Premessa: La presente relazione riguarda la perizia suppletiva e di variante ai lavori di:
ristrutturazione ed adeguamento dei locali della caserma CC Forestale di Carama-
nico Terme (Pe) —alloggio collettivo ed alloggio di servizio, ai fini di una migliore

funzionalizzazione della struttura per il servizio.
CUP: F85B22000770001 - CIG BOS8EB12E3C

Il quadro economico del progetto esecutivo ( approvato con Determina del Direttore F.F.
e n°156 del 12.02.2024, é stato cosi strutturato:

N | DESCRIZIONE IMPORTI PARZIALI TOTALI
17 |A Lavori:
a.1 | Importo lavori a base d’asta € 69.255,10
a.2 | Oneriintrinsechi sicur. non sogg. a rib. d’asta | € 2.792,86
a.3 | Importo manodopera (incid. 32,11%) € 34.079,82
a.4 |TOTALE LAVORI da computo metrico € 106.127,78
Oneri speciali della sicurezza non soggetti a
a5 | e € _ 1.000,00
ribasso d’asta:
2 |B Somme a disposizione del’Amm.ne:
b 1 Imprgvisti ed accantonam. Per aumento ma- € 7.136,88
teriali ed arrotondamento
Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Igs.
b.2 50/2016 € 2.122,56
Totale somme a disposizione € 9.259,44
3 |C LV.A.
C1 I.V.A. 10% su a.4 € 10.612,78
TOTALE I.V.A. € 10.612,78
TOTALE PROGETTO € 127.000,00

| lavori sono stati provvisoriamente affidati, mediante procedura su piattaforma
ASMEL ASMECOMM ID# 22632 - verbale di aggiudicazione provvisoria in data 14 marzo
2024 con il quale si e provvisoriamente aggiudicata la gara, in base al criterio del minor
prezzo alla ditta: EDIL DI SINNO COSTRUZIONI di Di Sinno Mirko per un importo di con-
tratto di € 102.577,72 oltre i.v.a. come per legge;
Con determina n° 456 del 12.04.2024, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati come
sopra. A seguito della gara e del relativo affidamento sopra citati il quadro economico viene
cosi, di conseguenza, a modificarsi:

A) |LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA

a1) [LAVORI soggetti a ribasso: €  69.255,10

a2) |Importo manodopera (incid. 32,11%) €  34.079,82

A3) |Oneri intrinsechi per la sicurezza € 2.792,86
A4) |Ribasso d’asta (6,57%) su a1 €  2.550,06

A5) |Lavori netti (a1-a4) € 66.705,04
A6) | Oneri speciali per la sicurezza € 1.000,00
A7) IMPORTO DI CONTRATTO (a6+a2+a3+a4) € 102.577,72
B) SOMME A DISPOSIZIONE

b1) |Imprevisti ed accant. Per aumento materiali € 7.136,88

b2) |Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 D.Igs. 50/2016 |€ 2.122,56

b3) Totale somme a disposizione € _9.259,44

C) .LV.A.

c1) [I.V.A. 10% su importo di contratto (A6) € 10.257,77




E) ECONOMIE
e1) |Ribasso d’asta, differenze |.V.A. € 4905,07
TOTALE € 127.000,00

Il contratto d’appalto (in forma di scrittura privata) & stato stipulato in data 30 del mese di
aprile 2024, con n° 2524 di repertorio del’Ente, controfirmato dalle parti;

Verbale di consegna dei lavori, in data sette giugno 2024, controfirmato dall'Impresa ese-
cutrice e dal Direttore dei Lavori

1° S.A.L. emesso in data 24.07.2024 dell'importo di € 29.500,00 oltre i.v.a. come per legge.

La Direzione Lavori, a seguito di attente valutazioni e nel superiore interesse dell’Ente
appaltatore e della massima operativita del Nucleo Carabinieri Forestali, ha deciso, di ap-
portare delle variazioni migliorative ai lavori previsti, sia dovute a cause impreviste ed im-
prevedibili all’atto della redazione del progetto esecutivo, che a decisioni concordate con il
Comandante del Reparto; Inoltre sono state previste ed inserite nelle “somme a dispo-
sizione” del quadro economico di variante la realizzazione di una tettoia in legno per
il ricovero dei mezzi e la fornitura e posa in opera di una cucina completa.

LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA

A

a1)) LAVORI da computo metrico di variante: € 108.625,16

a2) |Oneriintrinsechi della sicur. non sogg. arib. asta |€ 285858 |(adetrarre)
a3) |Importo incidenza manodop. (32,11%) € 34.606,53 |(adetrarre)
a4) |Restano ilavori soggetti a rib. d’asta: € 71.160.05

a5) |Importo lavori al netto del rib. del 6,57% (su a4) € 66.773,06

a6) Oneri intrinsechi sicur. non sogg. a rib. Asta (a2) |¢ 285858

a7) Importo incidenza manodop. (32,11%) € 34.606,53

a8) |Oneri Speciali sicurezza (att. dei piani per la sic.) [€ 1.000,00

a9) |Imp. di perizia al netto del rib.: (a5+a6+a7+a8) € 105,238,17
a10) | A detrarre importo lavori di contratto € 102.577,72

al1) Resta I'importo dell’atto aggiuntivo € 2.660.45

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b1) |Realiz. tettoia in legno per ricovero automezzi € 16.000,00

b2) |Fornitura e montaggio cucina all. di servizio € 3.000,00

b3) |Incentivo funzioni tecniche € 3.058,01

B4) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 22. 1
C) ILV.A.

c1) |L.V.A. suilav. Netti (a9) (10% ristrutturazione) € 10.523,82

c2) |i.v.a. su cucina e tettoia (b1+b2) (22%) € 4.180.00

C3) TOTALE I.V.A. 14.7 2
D) IMPORTO TOTALE PERIZIA (a9+b4+c3) € 142.000,00




la maggior spesa prevista di € 15.000,00 (142.000,00 — 127.000,00) & disponibile
nello stesso impegno di spesa della somma originaria.

Dal quadro comparativo, risultano dettagliatamente evidenziate le variazioni dei lavori

e delle categorie e delle somme a disposizione.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
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INGANI VINCENZO
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