PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA

RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELLA CASERMA NUCLEO CARABINIERI
FORESTALI DI CARAMANICO TERME (PE)— ALLOGGIO COLLETTIVO ED ALLOGGIO DI
SERVIZIO- Al FINI DI UNA MIGLIORE FUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA PER IL

SERVIZIO.
Impresa: EDIL DI SINNO COSTRUZIONI di Di Sinno Mirko, contrada Colli, 104 SCAFA (PE)
iscritta alla CCIAA Pescara — Chieti n°REA: Pe - 147191.

Contratto: In data 30 aprile 2024 n° 2524 di repertorio dell’Ente.
Atto Aggiuntivo: in data 21 novembre 2024 n°2569 di repertorio dellEnte
Codice unico progetto: F85B22000770001

CiG.: BOSEB12E3C

Certificato di regolare esecuzione
(art. 50 comma 7 del D.Lgs 36/2023)

Il guadro economico del progetto esecutivo (approvato con Determina del Direttore F.F. & n°156
del 12.02.2024, é stato cosi strutturato:

N | DESCRIZIONE IMPORTI PARZIALI TOTALI
1 A Lavori:
a.1l |Importo lavori a base d’asta € 69.255,10
a2 dO’r;::;intrinsechi sicur. non sogg. a rib. € 2.792.86
a.3 | Importo manodopera (incid. 32,11%) € 34.079,82
a.4 | TOTALE LAVORI da computo metrico € 106.127,78
a5 :)i;\ae;';[:;(?;i!:della sicurezza non soggetti a € 1.000.00
2 |B Somme a disposizione del’Amm.ne:
b1 Impreyis.ti ed accantonam. Per aumento € 7.136,88
materiali ed arrotondamento
b.2 | Incentivi funzioni tecniche € 2.122,56
Totale somme a disposizione € 9.259,44
3 |C I.V.A.
Cl |LV.A.10%sua.4 € 10.612,78
TOTALE L.V.A. € 10.612,78
TOTALE PROGETTO € 127.000,00
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https://biblus.acca.it/art-50-nuovo-codice-appalti/

I lavori sono stati provvisoriamente affidati, mediante procedura su piattaforma ASMEL
ASMECOMM ID# 22632 - verbale di aggiudicazione provvisoria in data 14 marzo 2024 con il quale si e
provvisoriamente aggiudicata la gara, in base al criterio del minor prezzo alla ditta: EDIL DI SINNO
COSTRUZIONI di Di Sinno Mirko per un importo di contratto di € 102.577,72 oltre i.v.a. come per legge;

Cauzioni:
I'Impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria n. DE0634143 della
Atradius ed una polizza CAR n° 1/44832/88/195075138 con la UnipolSai agenzia n° 44832 di Teramo.

Con determina n® 456 del 12.04.2024, i lavori sono stati definitivamente aggiudicati come sopra. A seguito
della gara e del relativo affidamento sopra citati il quadro economico viene cosi, di conseguenza, a
modificarsi:

A) |LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA

al) |LAVORI soggetti a ribasso: € 69.255,10

a2) |Importo manodopera (incid. 32,11%) € 34.079,82

A3) |Oneriintrinsechi per la sicurezza € 2.792,86

A4) |Ribasso d’asta (6,57%) su al € 2.550,06

A5) |Lavori netti (al-a4) € 66.705,04

A6) |Onerispeciali per la sicurezza € 1.000,00

A7) |[IMPORTO DI CONTRATTO (a6+a2+a3+ad) € 102.577,72

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b1l) |Imprevisti ed accant. Per aumento materiali € 7.136,88

b2) |Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs. 50/2016 |€ 2.122,56

b3) |Totale somme a disposizione € 9.259,44

Q) ILV.A.

cl) |L.V.A.10% su importo di contratto (A6) € 10.257,77

E) ECONOMIE

el) |Ribasso d’asta, differenze I.V.A. € 4.905,07
TOTALE € 127.000,00

Il contratto d’appalto (in forma di scrittura privata) e stato stipulato in data 30 del mese di aprile 2024,
con n° 2524 di repertorio dell’Ente, controfirmato dalle parti;

Verbale di consegna dei lavori: in data sette giugno 2024, controfirmato dall'Impresa esecutrice e dal
Direttore dei Lavori

Perizia suppletiva e di variante:

La Direzione Lavori, a seguito di attente valutazioni e nel superiore interesse del’Ente
appaltatore e della massima operativita del Nucleo Carabinieri Forestali, ha deciso, di apportare
delle variazioni migliorative ai lavori previsti, sia dovute a cause impreviste ed imprevedibili all’atto
della redazione del progetto esecutivo, che a decisioni concordate con il Comandante del Reparto;
Inoltre sono state previste ed inserite nelle “somme a disposizione” del quadro economico di
variante la realizzazione di una tettoia in legno per il ricovero dei mezzi e la fornitura e posa
in opera di una cucina completa.
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Si ha cosi in seguente quadro economico di perizia:

A) LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA

a1l) |LAVORI da computo metrico di variante: € 108.625,16

a2) |Oneriintrinsechi della sicur. non sogg. arib. asta |¢ 2858 58 |(adetrarre)
a3) |Importo incidenza manodop. (32,11%) € 34.606.53 |(adetrarre)
a4) |Restano i lavori soggetti a rib. d’asta: € 71.160.05

a5) |Importo lavori al netto del rib. del 6,57% (su a4) € 66.773,06

a6) Oneri intrinsechi sicur. non sogg. a rib. Asta (a2) |€ 2.858,58

a7) Importo incidenza manodop. (32,11%) € 34.606,53

a8) |Oneri Speciali sicurezza (att. dei piani per la sic.) |€ 1.000,00

a9) |Imp. di perizia al netto del rib.: (a5+a6+a7+a8) € 105,238,17
a10) | A detrarre importo lavori di contratto € 102.577,72

al1) Resta I'importo dell’atto aggiuntivo € 2.660,45

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b1) |Realiz. tettoia in legno per ricovero automezzi € 16.000,00

b2) |Fornitura e montaggio cucina all. di servizio € 3.000,00

b3) |Incentivo funzioni tecniche € 3.058,01

B4) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 22, 1
C) LV.A.

c1) |L.V.A. suilav. Netti (a9) (10% ristrutturazione) € 10.523,82

c2) |i.v.a.su cucina e tettoia (b1+b2) (22%) € 4.180.00

C3) TOTALE L.V.A. € 14.703,82
D) IMPORTO TOTALE PERIZIA (a9+b4+c3) 142.

La suddetta - Perizia suppletiva e di variante, & stata approvata con determina n° 1482 del

20/11/2024;

Atto Aggiuntivo:
in data 21 novembre 2024 n°2569 di repertorio dell’Ente, dell'importo di € 2.660,45
Sospensione e ripresa dei lavori:
Non ci sono state sospensioni dei lavori e conseguenti riprese.
Concessione di proroghe

A seguito della sottoscrizione dei verbali di sottomissione connessi alle sopra richiamate perizie di
variante e suppletive sono stati concessi all'lmpresa complessivamente n° 90 (novanta) giorni di
proroga.

Scadenza definitiva

A seguito della proroga il termine utile per dare ultimati i lavori & il giorno 04 dicembre 2024;

Ultimazione dei lavori
L’ultimazione dei lavori € avvenuta il 04/12/2024 e quindi entro il termine utile sopra riportato.

Pagamenti in acconto

Come si pud dedurre dagli stati d’avanzamento e dai certificati e mandati di pagamento ad essi
relativi, assunti in atti, all'lmpresa esecutrice & stata erogata la somma complessiva di Euro:
99.800,00, a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell’art. 49 del Capitolato Speciale d’Appalto.
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Tale importo & stato regolarmente inserito nel conto finale, cosi che risulta:
1) 1° certificato di pagamento in data 24/07/2024 Euro: 29.500,00
2) 2° certificato di pagamento in data 28/11/2024 Euro: 70.300,00
Totale Euro: 99.800,00

Conto finale e credito residuo dell’Impresa

Il Conto Finale & stato redatto dal sottoscritto dal Direttore dei Lavori in data 21/01/2025 e riporta le

seguenti previsioni economiche:

A) |LAVORI ED ONERI PER LA SICUREZZA
a1) |LAVORI da computo metrico di variante: € 108.536,50
a2) |Oneri intrinsechi della sicur. non sogg. a rib. ( a detrarre)
asta € 2.858,58
a3) |Importo incidenza manodop. (32,11%) € 34.851.07 |(a detrarre)
a4) |Restano i lavori soggetti a rib. d’asta: € 70.826.85
a5) Importo lavori al netto del rib. del 6,57% (su |€ 66.173,53
a4)
26) Oneri intrinsechi sicur. non sogg. a rib. Asta
(a2) € 2.858,58
a7) |Importo incidenza manodop. (32,11%) € 34.851,07
a8) |Oneri Speciali sicurezza (att. dei piani perla [€__ 1.000,00
sic.)
a9) |Credito complessivo dell’impresa € 104,883,18
A detrarre la somma totale degli acconti corrisposti pari ad Euro: ....... 99.800,00

Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di.................. Euro: 5.083,18

DICONSI EURO: cinquemilazeroottantatre/18.

Accordi bonari
Durante I'esecuzione dei lavori non é stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo
bonario.

Riserve dell’impresa
L’Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre riserva alcuna.

Cessione crediti
Non risulta che I'lmpresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi come risulta dalla
dichiarazione del Responsabile del procedimento in data 23 gennaio 2025;

Andamento dei lavori

Dalla relazione del Direttore dei lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti secondo le
previsioni di progetto, delle perizie suppletive e secondo gli ordini e le disposizioni impartite dalla
direzione lavori, fatte salve alcune modifiche di dettaglio rientranti nelle competenze del Direttore
dei lavori.
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VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI
Il sottoscritto D.L. vista:

- La comunicazione dellimpresa esecutrice, prot. 14291 del 11.12.2024, relativa alla
ultimazione dei lavori in epigrafe;
- La Convocazione del R.U.P. e D.L. per la visita conclusiva, prot. 14491 del 16.12.2024;

Il giorno otto del mese di gennaio dell’anno 2025, avendo esaminato i documenti
progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, dopo averne informato il
Responsabile del procedimento ed a seguito di congruo preavviso dato al’'lmpresa, il sottoscritto
Geom. Vincenzo INGANI, dopo la riunione presso l'ufficio del Responsabile del procedimento, ove
ha accertato di fronte agli intervenuti, la completezza della documentazione, si & recato nel sito
dove si sono realizzati i lavori alla presenza dei signori:

- Geom. Vincenzo INGANI, Responsabile del procedimento;

- Sig. Simone DI SINNO Simone, nato il 13.02.1982 a Tocco Da Casauria (PE) C.F.
DSNSMN82B13L186B, in qualita di delegato da Mirko Di SINNO titolare della Edil Di Sinno
Costruzioni ”;

- Col. Livia Mattei Comandante Reparto Carabinieri Forestali Parco Maiella;

Con i presenti si &€ proceduto alla visita delle opere eseguite come da stato finale.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si € riscontrato che esse sono state eseguite con
materiali e con modalita costruttive adeguate, a regola d’arte ed in conformita alle prescrizioni
contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si € rilevato che essi corrispondono esattamente a
quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non piu visibili & stato fatto rinvio alla
documentazione fotografica ed ai riscontri gia effettuati in corso d’opera.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto: Geom. Vincenzo INGANI, Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato
che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice, corrispondono qualitativamente e quantitativamente al
progetto approvato ed alla variante, anch’essa approvata;

- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;

- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d’arte;

- la contabilita dei lavori & stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli
contrattualmente convenuti;

- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, 'importo dei lavori, si conferma in netti Euro €
104,883,18 al netto del ribasso ma comprensivi degli oneri per la sicurezza intrinsechi e
speciali;

- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL di
Pescara n°0191066764. con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni
d’'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti
competenti, nei termini di legge;
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CERTIFICA

Che i lavori SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI e LIQUIDA Il credito liquido dell'Impresa
come segue:

TOTALE SOMMA DA LIQUIDARE ..o, Euro: 104,883,18
A detrarre la somma totale degli acconti corrisposti pari ad Euro: ......... 99.800,00
Resta, pertanto, un credito netto per 'impresa di.................. Euro: 5.083,18

DICONSI EURO: cinquemilazerottantatre/18.

che possono essere corrisposte all'Impresa a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori
eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti.

Il presente atto & costituito da n. sei pagine firmate digitalmente dal Direttore dei lavori e da
tutti gli intervenuti.

L’'Esecutore Il Direttore dei Lavori

: - < Mi Firmato digitalmente da:
Elirrsr}?]’:]oodlgltalmente da: Mirko INGANI VINCENZO

Data: 23/01/2025 12:08:28 Data: 23/01/2025 10:05:49

Il Responsabile del procedimento

Firmato digitalmente da:
INGANI VINCENZO
Data: 23/01/2025 10:03:50
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