



ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA

DETERMINAZIONE N. 1482 DEL 20-11-2024

OGGETTO: RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELLA CASERMA NUCLEO CARABINIERI FORESTALI DI CARAMANICO TERME (PE) ALLOGGIO COLLETTIVO ED ALLOGGIO DI SERVIZIO - AI FINI DI UNA MIGLIORE FUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA PER IL SERVIZIO - APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE EURO: 142.000,00 - CUP: F85B22000770001

CIG B08EB12E3C

RUP: Vincenzo Ingani

IL DIRETTORE

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995 istitutivo dell'Ente Parco Nazionale della Maiella;

Viste le Deliberazioni di Consiglio Direttivo n. 28 del 22.11.2018, n. 7 del 21.02.2019 e n. 32 del 25.07.2019;

Visto: il D.P.C.M. GAB/97/951/DEC del 26 giugno 1997, con il quale Veniva istituito il Coordinamento Territoriale per l'Ambiente dell'ex Corpo Forestale dello Stato;

Visto: il D.P.C.M. del 5 luglio 2002, concernente i Coordinamenti Territoriali Ambientali dell'ex Corpo Forestale dello Stato con il quale si stabiliva che tutte le spese relative al funzionamento del C.T.A. per il Parco, ad esclusione degli oneri relativi agli assegni fissi spettanti al personale, nonché all'armamento e all'equipaggiamento, sono posti a carico di appositi capitoli di bilancio degli Enti Parco e quindi anche gli interventi di manutenzione degli impianti delle stazioni Carabinieri Parco;

Visto il protocollo d'intesa fra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con: L'Arma dei Carabinieri e la Federazione delle Riserve e delle Aree Protette, (Feder Parchi) per lo svolgimento delle funzioni di sorveglianza all'interno delle Aree Protette siglato in data 09 Novembre 2017;

Vista: La comunicazione del Ministero per la Transizione Ecologica – Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico, prot. 9569 del 29.07.2022, con la quale si rende noto il trasferimento dei fondi per quanto in oggetto e per la somma di € 182.691,00, in particolare assegnati alla ristrutturazione ed adeguamento dei Comandi stazione di Caramanico Terme (PE) e Popoli (PE);

Vista: La propria determinazione n° 1869 del 31.12.2022, (che si richiama integralmente) con la quale si è impegnata la somma di € 182.691,00 sul cap. 11050 allora conto competenza del bilancio 2022, impegno n° 30853, e relativi alla ristrutturazione della caserme di caramanico terme e Popoli;

Vista la propria determinazione n° 156 del 12.02.2024, (che si richiama integralmente) di: nomina del R.U.P., di approvazione del progetto esecutivo, per un importo complessivo di quadro economico di € 127.000,00, di imputazione di spesa ed a contrarre mediante procedura negozia senza previa pubblicazione del bando;



ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA

Vista: la procedura di gara su piattaforma ASMECOMM ID# 22632 , ed i relativi verbali: 1- verbale verifica busta amministrativa in data 14 marzo 2024 verbale di aggiudicazione provvisoria in data 14 marzo 2024 con i quali si è provvisoriamente aggiudicata la gara, in base al criterio del minor prezzo alla ditta: EDIL DI SINNO COSTRUZIONI di Di Sinno Mirko per un importo di contratto di € 102.577,72 oltre i.v.a. come per legge;

Vista: La propria determinazione di aggiudicazione definitiva n°456 del 12.04.2024, che si richiama integralmente, con la quale si sono aggiudicati definitivamente i lavori di che trattasi alla ditta EDIL DI SINNO COSTRUZIONI di Di Sinno Mirko per un importo di contratto di € 102.577,72 oltre i.v.a. come per legge;

Visto: il contratto d'appalto, redatto e sottoscritto dalle parti, in forma di scrittura privata, con data 30 aprile 2024 n°2524 di repertorio dell'Ente, con il quale si sono stabilite e sottoscritte le clausole d'appalto vincolanti fra le parti;

Visto il verbale di consegna dei lavori in data sette giugno 2024, sottoscritto dal D.L., dall'impresa e dal R.U.P., che stabilisce, fra l'altro, il termine ultimo per portare ultimate le opere al giorno cinque del mese di settembre 2024;

Vista: La propria determinazione di approvazione e liquidazione del I° S.A.L: n°1016 del 26.07.2024, con la quale si è liquidata alla ditta EDIL DI SINNO COSTRUZIONI di Di Sinno Mirko la somma di € 32.450,00 compreso i.v.a. al 10%; quale saldo dei lavori effettuati ed accertati con il I° S.A.L;

Visto il verbale di concordamento nuovi prezzi firmato digitalmente dal Direttore dei Lavori e dall'impresa esecutrice, in data 14 novembre 2024, riguardante l'applicazione di dodici nuovi prezzi;

Visti: gli elaborati alfa-numeriche relativi alla perizia suppletiva e di variante, redatta a norma dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 e dell'art. 8 comma 2 del D.M. 49/2018, dal Direttore dei lavori e controfirmati dal R.U.P., facenti parte integrale e sostanziale della presente determina ed ad essa allegati, costituiti da:

- Relazione di variante con Quadro Economico finale;
- Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;
- Allegato alle voci 11 del verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Computo metrico e stima della Perizia Suppletiva e di variante;
- Quadro Comparativo;
- Schema dell'atto aggiuntivo;

Visto e rilevato che dagli elaborati sopra elencanti di evince un maggior importo di spesa di contratto per € 2.660,45 e dall'esame del quadro economico ed in particolare della parte relativa alle somme a disposizione di evince una maggior spesa complessiva di € 15.000,00 dovuta alla prevista realizzazione (extra appalto) di una tettoia in legno per ricovero automezzi e la fornitura e posa in opera di una cucina componibile a servizio dell'alloggio collettivo;

Visto che la maggior spesa di cui sopra (€ 15.000,00) è ricompresa nella somma complessiva assegnata ed impegnata al cap. 11050 conto residui del bilancio 2024 imp. N°30854, con la propria determinazione n°1869 del 31.12.2022;

D E T E R M I N A

Di rendere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di approvare gli elaborati alfa-numeriche, relativi alla perizia suppletiva e di variante, così come in premessa elencati;

Di dare atto che che la maggior spesa di € 15.000,00 è ricompresa nella somma complessiva assegnata ed impegnata al cap. 11050 conto residui del bilancio 2024 imp. N°30854, con la propria determinazione n°1869 del 31.12.2022;



ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA

Di autorizzare il R.U.P. alla redazione dell'atto aggiuntivo come da schema approvato.

**Il Direttore FF
Luciano Di Martino**

Il procedimento per l'elaborazione della presente determinazione è stato curato dal Responsabile del Procedimento sottoscritto che ne attesta la regolarità tecnica e amministrativa.

*F.to Il Responsabile del Procedimento
Vincenzo Ingani*

Il Responsabile dell'Ufficio Contabilità e Patrimonio attesta la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente determinazione.

L'impegno contabile è stato registrato: sul cap. 11050 del bilancio dell'Ente, esercizio finanziario

226 con il n. 30854

*Il Responsabile dell'Ufficio
Contabilità e Patrimonio
(Dr. Marco Polino Liberatore)*