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s Giugno 2023
ID Nome attivita Durata | IMporto 45 131 415161718192021 222324252627
1 | Lavori a MISURA 479 ]93'895,61 r ‘
\
2 EDILI 359 [6961051 p !
3 Rimozione di portone interno o porta di caposcala 1lg 134,90 _
4 Rimozione di apparecchi igienico sanitari 1lg 107,40 _
5 SMONTAGGIO DI PORTA INTERNA O ESTERNA IN 1 211 55 .
LEGNO Rimozione ... riutilizzabili e/o di risulta fino... 9 '
6 1D(I)Eg/ln(])LIZIONE DI TRAMEZZATURA spessore fino a 1g 282,35 .
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO IN MATTONI, ,
/ MARMETTE, ECC., COMP ... ERIALE Demolizione... 29 1'142,13 -
8 Rimozione zpccolmo_batysc_opa in gres o di maiolica o 1g 72.36 .
ma ... deposito provvisorio, in attesa del trasporto a...
DEMOLIZIONE DI MASSI MASSETTI E SOTTOFONDI
9 massi massetti e sottofondi non armati di altezza fin... 29 968,26 -
10 pemollzmn? di rlyestlmento in ceramlca, listelli di late ... 1g 206,46 .
in basso e l'avvicinamento a luogo di depos...
Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, spor
1 ... riutilizzabili /o di risulta fino ad una distanzadisom | +9 | 39925 [
SMONTAGGIO DI AVVOLGIBILI IN LEGNO O PVC
12 Rimozione di avv ... riutilizzabili e/o di risulta fino ad ... lg 488,02 .
13 DEMOLIZIONE DI SOGLIE, STIPITI O ORNIE IN 1 22 38
MARMO O PIETRA ... ARGHEZZA NON SUPERI... 9 '
14 DEMOLIZIONE TQTALE DI. FABBRICATI Fabbricati in 1g 1°095,36
muratura, con solai di qualsiasi natura
TRASPORTO A RIFIUTO DI MATERIALE
15 PROVENIENTE DA LAVORI DI ... I, CON PORT... lg 478,80
TRAMEZZATURE E PARETI DIVISORIE IN BLOCCHI ,
16 MONOLITICI DI ... della parete intonacata 38 ... lg 17525,50
MASSETTO DI SOTTOFONDO DI MALTA DI ,
1 CEMENTO TIPO 32.5 DOSATO A 300 KG PER 1... lg 1°061,04 .
FINITURA CON RASANTE MINERALE
18 PREMISCELATO A BASE DI LEGA ... tura con rasa... 19 73548 .
MASSETTO DI SOTTOFONDO DI MALTA DI
19 CEMENTO TIPO 32.5 DOSA ... M3 DI SABBIA ... lg 200,66 .
PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE .
20 PORCELLANATO 1° SCEL ... TA UNIT... 39 27964,19 .
PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO SERIZZO, .
21 SIENITE, BEOLA, E ... 5X50/ 30X30 CM, SPESS... lg 21026,20
ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES FINE
22 PORCELLANATO tinta unita e granigliato naturale 19 724,26
23 Rlvestlmentq di pareti interne con piastrelle di litogres 1g 2'132.99
rosso ceramizzato 7,5x15 cm
SOGLIE LISCE, PEDATE E SOTTOGRADI DI
24 GRADINI RETTANGOLARI ... IOREA 18 C... 29 805,50
o5 Sbruffa;u.ra di murature nuove con malta fluida 1g 1220.87
cementizia
INTONACO CIVILE. PER INTERNI SU PARETI ,
26 VERTICALI con malta di cemento lg |3430.27
27 INTONACO_ CIVILE. SU SUPERFICI ORIZZONTALI 3g 3'435,12
con malta di cemento
RASATURA E STUCCATURA DI SUPERFICI GIA ,
28 PREDISPOSTE, CON P ... EMENTIZI Rasatur... lg 2'118,64
29 CONTROTELAIO IN LEGNO ABETE GREZZO DELLO > 448 29
SPESSORE DI CM 2 ... RAMENTA Di spessore cm ... 9 '
INFISSO CON PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO ,
30 PER FINESTRE O ... OVIMENTI TRAL... 39 2'148,81
INFISSO CON PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO ,
31 PER FINESTRE O ... NTI TRA LORO INDIPENDE.... 39 6491,96
32 VETRATA ISOLANTE BASSO EMISSIVO COMPOSTA 3 2°101.87
DA DUE LASTRE DI ... INCOLORE Ug=1,30 W/mq ... 9 ’
33 AVVOLGIBILE CON TELO COMPOSTO DA STECCHE 3g 2°091,10

AGGANCIATE IN ME ... o: altezza stecca 55 ...

COMMITTENTE: ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA
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s Giugno 2023

ID Nome attivita Durata | IMporto 45 131 415161718192021 222324252627
SISTEMA PER APERTURA E CHIUSURA DI .

34 AVVOLGIBILI COMPOSTO DA ROTORE ... 39 2'883,90
PORTA INTERNA DI LEGNO DI ABETE TAMBURATA ,

35 . . . 29 2°414,48
A STRUTTURA CEL ... con rivestimento in compens...
PORTONCINO DI CAPOSCALA BLINDATO La porta ,

36 deve essere cer ... norma UNI 9569. A due a... lg 8°687,34

37 PREPARAZIONE DI SUPERFICIE MURARIE 19 1'716,56
stuccatura e rasatura
FONDO FISSANTE, ANCORANTE ED ISOLANTE A ,

38 BASE DI SILICATO ... ante, ancorante ed isolant... lg 3487,03

39 TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA DI SUPERFICI 5 67902 17
A TRE MANI A C ... ICI INTERNE Su superfici inter... 9 '
PROFILATI NORMALI IN FERRO TONDO, PIATTO, ,

40 QUADRO OD ANGOL ... IGLIE, ECC. Ringhiere... lg 17695,80

a1 VERNICIATURA CON SMALTO OLEOSINTETICO 1 555 26
OPACO BIANCO O COLO ... a 10 cm di diametro o... 9 '

42 Impianto idrico/termico 30g |16°063,49 v—‘
APERTURA E CHIUSURA DI TRACCIA SU

43 MURATURA DI QUALSIASI G ... EGGIATA A M... 29 345,88 -
PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI

44 SCARICO PER APPAR ... la tubazione d'adduzi... lg 211,71 .
PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI

45 SCARICO PER APPAR ... tubazione di adduzi... lg 211,71 .
PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI

46 SCARICO PER APPAR ... a tubazione d'adduzi... lg | 12560 []
PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI

47 SCARICO PER APPAR ... a tubazione d'adduzi... lg | 21171 []
PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI

48 SCARICO PER APPAR ... a tubazione d'adduzi... lg 211,71 .
PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI

49 SCARICO PER APPAR ... cciata - diametro min... lg 118,93 .
PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI

50 SCARICO PER APPAR ... etro minimo della tubazi... lg | 14369 []
PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI

51 SCARICO PER APPAR ... - diametro minimo de... 19 148,76 .
LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA - Delle

52 . o . . 1lg 272,61
dimensioni di cm 70 x 54 con tolleranze in meno o in...
LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA - Colonna in

53 - . 19 128,74
porcellana vetrificata per lavabo, fornita a posta...

54 GRUPPO MQNOFORO PER LAVABO - Scarico con 1g 148,93
comando a pistone
VASO IGIENICO IN PORCELLANA VETRIFICATA - A

55 . . 1lg 330,25
pavimento con cassetta a parete o ad incasso

56 CASSETTA DI S_CARICO DEL TIPO A VISTA - 19 204,61
Cassetta di scarico a vista

57 BIDET A PAVIMENTO - Bidet a pavimento 19 272,79

58 GRUPPO MQNOFORO PER BIDET - Scarico con 1g 177.84
comando a pistone
PIATTO PER DOCCIA IN PORCELLANA

59 VETRIFICATA - Delle dimensioni standard di mercato... | ~9 | 29388

60 BATTERIA PER VASCA _O DOCCIA - Con braccio con 1g 263,34
soffione rotante per doccia
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI CON ,

61 CALDAIA AUTONOMA A GAS. - Quota fissa ... lg 4464,40 .
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI CON .

62 CALDAIA AUTONOMA A GAS. - Quota aggiuntiva ... 19 /516,99 .
APERTURA E CHIUSURA DI TRACCIA SU

63 MURATURA DI QUALSIASI G ... EGGIATA A M... lg 25941 .

64 Impianto elettrico 38¢g 8°221,61 v%

65 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E 1 529 20
PUNTO DI COMAND ... i del tipo FS17 e cavo... 9 '

66 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E 1g 595 42

PUNTO DI COMAND ... | tipo FS17 e cavo di lunghe...
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N Giugno 2023
ID Nome attivita Durata | IMporto 45 131 415161718192021 222324252627
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E ,
67 PUNTO DI COMAND ... del tipo FS17 e cavo... lg 1'350,96
68 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E 1 552 56
PUNTO DI COMAND ... el tipo FS17 e cavo... 9 !
PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA ,
69 LINEA DORSALE, FORNIT ... raccia 2x10AA/16A+... 19 17728,16 .
PUNTO PRESA A VISTA ESCLUSA LINEA DORSALE
70 . . lg 426,40
- allaccio ventilconvettore o termostato
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI PRESA
L DI SERVIZIO S ... i servizio sottotraccia, per ... lg 772,02 .
APERTURA E CHIUSURA DI TRACCIA SU
2 MURATURA DI QUALSIASI G ... EGGIATA A M... 19 259,41 .
73 CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO - di 1g 162,60 .
sezione pari a mm? 25
INTERRUTTORE MODULARE AUTOM.
4 MAGNETOTERMICO 10KA - caratt. K o B - tripolar... 19 250,30
75 INTERRUTTORE MODULARE MAGNETOTERMICO 1 654.06
DIFFERENZIALE 10kA CI. AC - tetrapolare da6 a ... 9 '
CENTRALINO IN RESINA da parete con grado di
76 protezione IP55 - da 25 a 36 moduli. 19 302,12
77 PLAFONIERA A FORMA CIRCOLARE OD OVALE - 24 638,40
con lampada max 100W
105 000-
100 000+
95 000-
90 000-
85 000-
80 000-
75 000-
—  Previsione 70 000_:
65 000-
60 000-
55 000-
50 000-
45 000
40 000
35 000-
30 000-
25 000-
20 000-
15 000-
10 000-
5 000- //
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ENTE PARCO NAZIONALE DELLA
MAIELLA

UFFICIO MANUTENZIONI

Tabella Attivita

OGGETTO: | Ristrutturazione ed adeguamento dei locali della caserma CC
Forestale di Caramanico Terme (Pe) - alloggio collettivo ed alloggio
di servizio - ai fini di una migliore funzionalizzazione della struttura
per il servizio.

COMMITTENTE: [ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA

, 29/05/2023

Il Tecnico
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
Lavori a MISURA 937895,61| 100,000, 12/06/2023| 16/08/2023 47 66
* EDILI 69°610,51| 74,136| 12/06/2023| 28/07/2023 35 47
* * Rimozione di portone interno o porta di caposcala 134,90/ 0,144| 12/06/2023| 12/06/2023 1 1
** Rimozione di apparecchi igienico sanitari 107,40/ 0,114| 12/06/2023| 12/06/2023 1 1
** SMONTAGGIO DI PORTA INTERNA O ESTERNA IN LEGNO
Rimozione ... riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m 211,55 0,225| 12/06/2023| 12/06/2023 1 1
** DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURA spessore fino a 10 cm 282,35/ 0,301| 13/06/2023| 13/06/2023 1 1
** DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO IN MATTONI, MARMETTE,
ECC., COMP ... ERIALE Demolizione di pavimento in mattoni,
marmette, ecc. 1142,13 1,216| 14/06/2023| 15/06/2023 2 2
** Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o ma ...
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico 72,36/ 0,077 15/06/2023, 15/06/2023 1 1
** DEMOLIZIONE DI MASSI MASSETTI E SOTTOFONDI massi
massetti e sottofondi non armati di altezza fino a 10 cm 968,26/ 1,031 15/06/2023| 16/06/2023 2 2
* * Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di late ... in basso
e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio 206,46| 0,220| 16/06/2023| 16/06/2023 1 1
** Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, spor ...
riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m 395,25/ 0,421| 16/06/2023| 16/06/2023 1 1
** SMONTAGGIO DI AVVOLGIBILI IN LEGNO O PVC Rimozione di
avv ... riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m 488,02/ 0,520/ 16/06/2023| 16/06/2023 1 1
** DEMOLIZIONE DI SOGLIE, STIPITI O ORNIE IN MARMO O
PIETRA ... ARGHEZZA NON SUPERIORE A CM 30 senza recupero
di materiale 22,38/ 0,024 19/06/2023| 19/06/2023 1 1
** DEMOLIZIONE TOTALE DI FABBRICATI Fabbricati in muratura,
con solai di qualsiasi natura 1°095,36| 1,167| 20/06/2023| 20/06/2023 1 1
** TRASPORTO A RIFIUTO DI MATERIALE PROVENIENTE DA
LAVORI DI ... I, CON PORTATA SUPERIORE A 50 Q per trasporti
fino a 10 km 478,80/ 0,510/ 20/06/2023| 20/06/2023 1 1
** TRAMEZZATURE E PARETI DIVISORIE IN BLOCCHI
MONOLITICI DI ... della parete intonacata 38 dB, resistenza al
fuoco REI 120 1'525,50| 1,625| 21/06/2023| 21/06/2023 1 1
** MASSETTO DI SOTTOFONDO DI MALTA DI CEMENTO TIPO
32.5 DOSATO A 300 KG PER 1,00 M2 DI SABBIA Spessore non
inferiore a 4 cm 1°061,04 1,130| 27/06/2023| 27/06/2023 1 1
** FINITURA CON RASANTE MINERALE PREMISCELATO A BASE
DI LEGA ... tura con rasante premiscelato a base di legante
cementizio 735,48, 0,783| 27/06/2023| 27/06/2023 1 1
** MASSETTO DI SOTTOFONDO DI MALTA DI CEMENTO TIPO
32.5 DOSA ... M3 DI SABBIA Per ogni cm di maggior spessore oltre
i4cm 200,66/ 0,214| 27/06/2023| 27/06/2023 1 1
** PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO
1° SCEL ... TA UNITA E GRANIGLIATO NATURALE OPACO tinta
unita levigata 2°964,19 3,157, 27/06/2023 29/06/2023 3 3
** PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO SERIZZO, SIENITE,
BEOLA, E ... 5X50/ 30X30 CM, SPESSORE CM 2 Granito sardo
grigio e rosa 2°026,20, 2,158| 30/06/2023| 30/06/2023 1 1

COMMITTENTE: ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO

ATTIVITA'

euro

(%)

Inizio

Fine

GIORNI

Lav. | Tot.

** ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES FINE PORCELLANATO
tinta unita e granigliato naturale

* * Rivestimento di pareti interne con piastrelle di litogres rosso
ceramizzato 7,5x15 cm

** SOGLIE LISCE, PEDATE E SOTTOGRADI DI GRADINI
RETTANGOLARI ... IORE A 18 CM E LUNGHEZZA NON
SUPERIORE A 1,50 M Travertino

* * Spruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia

** INTONACO CIVILE. PER INTERNI SU PARETI VERTICALI con
malta di cemento

** INTONACO CIVILE. SU SUPERFICI ORIZZONTALI con malta di
cemento

** RASATURA E STUCCATURA DI SUPERFICI GIA
PREDISPOSTE, CON P ... EMENTIZI Rasatura e stuccatura a base
di leganti cementizi

** CONTROTELAIO IN LEGNO ABETE GREZZO DELLO
SPESSORE DI CM 2 ... RAMENTA Di spessore cm 2 e larghezza
oltre cm 12 fino a 15

** INFISSO CON PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO PER
FINESTRE O ... OVIMENTI TRA LORO INDIPENDENTI Per superfici
finoam22.5

** INFISSO CON PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO PER
FINESTRE O ... NTI TRA LORO INDIPENDENTI Per superfici da m?
25finoab

** VETRATA ISOLANTE BASSO EMISSIVO COMPOSTA DA DUE
LASTRE DI ... INCOLORE Ug=1,30 W/mg K . Minimo
contabilizzabile mq 0,40

** AVVOLGIBILE CON TELO COMPOSTO DA STECCHE
AGGANCIATE IN ME ... o: altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm,
peso circa 4,5 kg

** SISTEMA PER APERTURA E CHIUSURA DI AVVOLGIBILI
COMPOSTO DA ROTORE CON PULEGGIA per avvolgibili in
alluminio

** PORTA INTERNA DI LEGNO DI ABETE TAMBURATA A
STRUTTURA CEL ... con rivestimento in compensato in legno di
mogano lucidato

** PORTONCINO DI CAPOSCALA BLINDATO La porta deve essere
cer ... norma UNI 9569. A due ante dimensioni cm 90-110 x 210-220

** PREPARAZIONE DI SUPERFICIE MURARIE stuccatura e
rasatura

** FONDO FISSANTE, ANCORANTE ED ISOLANTE A BASE DI
SILICATO ... ante, ancorante ed isolante a base di silicato di
potassio

** TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA DI SUPERFICI A TRE
MANI A C ... ICI INTERNE Su superfici interne: con idropittura
lavabile

** PROFILATI NORMALI IN FERRO TONDO, PIATTO, QUADRO

724,26

2°132,99

805,50

1'220,87

37430,27

37435,12

2'118,64

448,29

2'148,81

6°491,96

2'101,87

2°091,10

2°883,90

2°414,48

8°687,34

1'716,56

37487,03

67902,17

0,771

2,272

0,858

1,300

3,653

3,658

2,256

0,477

2,289

6,914

2,239

2,227

3,071

2,571

9,252

1,828

3,714

7,351

30/06/2023

30/06/2023

03/07/2023

05/07/2023

06/07/2023

07/07/2023

12/07/2023

13/07/2023

17/07/2023

17/07/2023

17/07/2023

17/07/2023

17/07/2023

20/07/2023

24/07/2023

25/07/2023

26/07/2023

27/07/2023

30/06/2023

30/06/2023

04/07/2023

05/07/2023

06/07/2023

11/07/2023

12/07/2023

14/07/2023

19/07/2023

19/07/2023

19/07/2023

19/07/2023

19/07/2023

21/07/2023

24/07/2023

25/07/2023

26/07/2023

28/07/2023

COMMITTENTE: ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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ATTIVITA'

PREVISTO

euro

(%)

Inizio

Fine

GIORNI

Lav.

Tot.

OD ANGOL ... IGLIE, ECC. Ringhiere in profilati normali e a linee
curve

** VERNICIATURA CON SMALTO OLEOSINTETICO OPACO
BIANCO O COLO ... a 10 cm di diametro o di equivalente sviluppo
perimetrale

* Impianto idrico/termico

** APERTURA E CHIUSURA DI TRACCIA SU MURATURA DI
QUALSIASI G ... EGGIATA A MC - Incremento per tracce su muri e
solai pieni

** PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER
APPAR ... la tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/
2

** PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER
APPAR ... tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/
2.

** PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER
APPAR ... a tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/
2.

** PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER
APPAR ... a tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/
2II)l

** PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER
APPAR ... a tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/
2").

** PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER
APPAR ... cciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm
110

** PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER
APPAR ... etro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/
8)

** PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER
APPAR ... - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua
mm 20

** | AVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA - Delle dimensioni di
cm 70 x 54 con tolleranze in meno o in pu di cm 2.

** L AVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA - Colonna in
porcellana vetrificata per lavabo, fornita a posta in opera.

** GRUPPO MONOFORO PER LAVABO - Scarico con comando a
pistone

**VVASO IGIENICO IN PORCELLANA VETRIFICATA - A pavimento
con cassetta a parete o ad incasso

** CASSETTA DI SCARICO DEL TIPO A VISTA - Cassetta di
scarico a vista

** BIDET A PAVIMENTO - Bidet a pavimento

** GRUPPO MONOFORO PER BIDET - Scarico con comando a
pistone

** PIATTO PER DOCCIA IN PORCELLANA VETRIFICATA - Delle

1'695,80

555,26

167063,49

345,88

211,71

211,71

125,60

211,71

211,71

118,93

143,69

148,76

272,61

128,74

148,93

330,25

204,61

272,79

177,84

1,806

0,591

17,108

0,368

0,225

0,225

0,134

0,225

0,225

0,127

0,153

0,158

0,290

0,137

0,159

0,352

0,218

0,291

0,189

28/07/2023

28/07/2023

22/06/2023

22/06/2023

26/06/2023

26/06/2023

26/06/2023

26/06/2023

26/06/2023

26/06/2023

26/06/2023

26/06/2023

31/07/2023

31/07/2023

31/07/2023

01/08/2023

01/08/2023

01/08/2023

02/08/2023

28/07/2023

28/07/2023

02/08/2023

23/06/2023

26/06/2023

26/06/2023

26/06/2023

26/06/2023

26/06/2023

26/06/2023

26/06/2023

26/06/2023

31/07/2023

31/07/2023

31/07/2023

01/08/2023

01/08/2023

01/08/2023

02/08/2023

30
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine
euro (%) Lav. | Tot.
dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80 293,88 0,313| 02/08/2023 02/08/2023 1 1
** BATTERIA PER VASCA O DOCCIA - Con braccio con soffione
rotante per doccia 263,34 0,280, 02/08/2023 02/08/2023 1 1
** IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI CON CALDAIA
AUTONOMA A GAS. - Quota fissa per ciascuna caldaia. 4°464,40 4.755| 26/06/2023| 26/06/2023 1 1
** IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI CON CALDAIA
AUTONOMA A GAS. - Quota aggiuntiva per radiatori in alluminio. 7'516,99, 8,006/ 26/06/2023| 26/06/2023 1 1
** APERTURA E CHIUSURA DI TRACCIA SU MURATURA DI
QUALSIASI G ... EGGIATA A MC - Incremento per tracce su muri e
solai pieni 259,41 0,276| 23/06/2023| 23/06/2023 1 1
* Impianto elettrico 8°221,61, 8,756| 23/06/2023| 16/08/2023 38 55
** FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI
COMAND ... i del tipo FS17 e cavo di lunghezza fino a 15 m
(semplice) 529,20/ 0,564| 04/08/2023| 04/08/2023 1 1
** FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI
COMAND ... | tipo FS17 e cavo di lunghezza fino a 10 m
(INTERRUTTORE) 595,42 0,634| 07/08/2023| 07/08/2023 1 1
** FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI
COMAND ... del tipo FS17 e cavo di lunghezza finoa 10 m
(DEVIATORE) 1"350,96| 1,439| 07/08/2023| 07/08/2023 1 1
** FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI
COMAND ... el tipo FS17 e cavo di lunghezza fino a 10 m
(INVERTITORE) 552,56/ 0,588| 08/08/2023| 08/08/2023 1 1
** PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA
DORSALE, FORNIT ... raccia 2x10AA/16A+T o tipo UNEL, FS17 con
cavo finoa 15 m 1'728,16| 1,841| 23/06/2023| 23/06/2023 1 1
** PUNTO PRESA A VISTA ESCLUSA LINEA DORSALE - allaccio
ventilconvettore o termostato 426,40 0,454| 09/08/2023| 09/08/2023 1 1
** FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI PRESA DI
SERVIZIO S ... i servizio sottotraccia, per una lunghezza massima di
15m 772,02/ 0,822| 23/06/2023| 23/06/2023 1 1
** APERTURA E CHIUSURA DI TRACCIA SU MURATURA DI
QUALSIASI G ... EGGIATA A MC - Incremento per tracce su muri e
solai pieni 259,41 0,276| 23/06/2023| 23/06/2023 1 1
** CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO - di sezione
pari a mmz2 25 162,60/ 0,173| 26/06/2023| 26/06/2023 1 1
** INTERRUTTORE MODULARE AUTOM. MAGNETOTERMICO
10KA - caratt. K 0 B - tripolare + N da 40 a 63A caratteristica K. 250,30 0,267, 10/08/2023 10/08/2023 1 1
** INTERRUTTORE MODULARE MAGNETOTERMICO
DIFFERENZIALE 10kA CI. AC - tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.03A 654,06 0,697, 10/08/2023 10/08/2023 1 1
** CENTRALINO IN RESINA da parete con grado di protezione IP55
- da 25 a 36 moduli. 302,12 0,322| 11/08/2023| 11/08/2023 1 1
** PLAFONIERA A FORMA CIRCOLARE OD OVALE - con lampada
max 100W 638,40, 0,680| 14/08/2023| 16/08/2023 2 3
Data, 29/05/2023
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ENTE PARCO NAZIONALE DELLA
MAIELLA

UFFICIO MANUTENZIONI

Tabella Date e Importi

OGGETTO: | Ristrutturazione ed adeguamento dei locali della caserma CC
Forestale di Caramanico Terme (Pe) - alloggio collettivo ed alloggio
di servizio - ai fini di una migliore funzionalizzazione della struttura
per il servizio.

COMMITTENTE: [ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA

, 29/05/2023

Il Tecnico
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IMPORTI PREVISTI

DATA . .
Parziale Progressivo
(%)
euro euro
12/06/2023 453,85 453,85/ 0,483
13/06/2023 282,35 736,20 0,784
14/06/2023 571,06 1'307,26| 1,392
15/06/2023 1'127,55 2°434,82| 2,593
16/06/2023 1'573,86 4’008,68 4,269
19/06/2023 22,38 4’031,06, 4,293
20/06/2023 1'574,16 57605,22| 5,970
21/06/2023 1'525,50 7°130,72| 7,594
22/06/2023 172,94 7°303,66| 7,778
23/06/2023 37191,94 10°495,60, 11,178
26/06/2023 13'527,81 24°023,41) 25,585
27/06/2023 2°985,24 27°008,65| 28,765
28/06/2023 988,06 27°996,71| 29,817
29/06/2023 988,06 28'984,77| 30,869
30/06/2023 4'883,45 33'868,22| 36,070
03/07/2023 402,75 34°270,97| 36,499
04/07/2023 402,75 34°673,72| 36,928
05/07/2023 1'220,87 35'894,59| 38,228
06/07/2023 37430,27 39°324,86| 41,881
07/07/2023 1'145,04 40°469,90| 43,101
10/07/2023 1'145,04 41°614,94| 44,320
11/07/2023 1'145,04 42°759,98| 45,540
12/07/2023 2°118,64 44°878,62| 47,796
13/07/2023 224,14 45°102,77| 48,035
14/07/2023 224,14 45°326,91| 48,274
17/07/2023 57239,21 50'566,12| 53,854
18/07/2023 57239,21 557805,33| 59,433
19/07/2023 57239,21 61°044,54| 65,013
20/07/2023 1'207,24 62'251,78| 66,299
21/07/2023 1'207,24 63'459,02| 67,585
24/07/2023 8°687,34 72°146,36| 76,837
25/07/2023 1'716,56 73'862,92| 78,665
26/07/2023 3°487,03 77°349,95| 82,379
27/07/2023 37451,08 80°801,03| 86,054
28/07/2023 5702,14 86°503,17| 92,127
31/07/2023 550,28 87°053,45| 92,713
01/08/2023 807,65 87°861,10| 93,573
02/08/2023 735,06 88'596,16| 94,356
04/08/2023 529,20 897125,36| 94,920
07/08/2023 17946,38 91°071,74) 96,993
08/08/2023 552,56 91'624,30| 97,581
09/08/2023 426,40 92°050,70| 98,035
10/08/2023 904,36 92°955,06| 98,998
11/08/2023 302,12 93'257,18| 99,320
14/08/2023 319,20 93'576,38| 99,660
16/08/2023 319,20 93895,58| 100,000
Data, 29/05/2023
Tecnico
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