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Contratto in data 30/04/2024 rep. n. 2524 registrato a  in data __/__/____ al n.  di euro 
102 577.72

RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELLA 
CASERMA CC. FORESTALE DI CARAMANICO TERME (Pe) - 
ALLOGGIO COLLETTIVO ED ALLOGGIO DI SERVIZIO- AI FINI DI UNA 
MIGLIORE FUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA PER IL 
SERVIZIO.
ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA

Edil Di Sinno Costruzioni 

Data Offerta:

Data Consegna:

Data Inizio Lavori:

Giorni Utili per Ultimazione:

Data Utile per Ultimazione:

Giorni di Sospensione:

Numero di Sospensioni

Nuova Data Ultimazione:

Data FINE LAVORI:

14/03/2024

04/12/2024

0

0

04/09/2024

180

10/06/2024

07/06/2024

__/__/____

107 127.78

9 259.85

0.00

3 792.80

109 625.16

22 058.01

8 245.50

______

______

34 079.82

34 606.53

IMPORTO DEL PROGETTO:

Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:

IMPORTO DI VARIANTE

Somme a Disposizione (variante):

Importo per la Sicurezza (variante):

Giorni impiegati in PIU':

Giorni impiegati in MENO:

Importo per la Manodopera:

Importo per la Manodopera (variante):

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione totale di fabbricati, anche pericolanti, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualunque
E.001.050.01 altezza, eseguita in qualsiasi condizione, anche con l'impiego ... no, compreso il sottotetto, misurata all’estradosso
0.a dello stesso.- Fabbricati in muratura, con solai di qualsiasi natura

SOMMANO mc 84,00 13,04 1́ 095,36

2 Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorioin
E.001.060.05 prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata-
0.a spessore fino a 10 cm

SOMMANO mq 37,95 7,44 282,35

3 Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo , anche con eventuale recupero parziale
E.001.100.05 del materiale. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luo ... deposito provvisorio. Non è compresa la
0.a demolizione del massetto.- - Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc.

SOMMANO mq 68,72 16,62 1́ 142,13

4 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a
E.001.100.13 mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alt ...  basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio-
0.a massi massetti e sottofondi non armati di altezza fino a 10 cm

SOMMANO mq 68,72 14,09 968,26

5 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, clinker e materiali simili. Compreso il calo in basso e
E.001.100.16 l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio
0.a SOMMANO mq 18,60 11,10 206,46

6 Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al
E.001.100.20 luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico
0.a SOMMANO m 54,00 1,34 72,36

7 Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 4 cm ed una larghezza
E.001.100.23 non superiore a cm 30, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico-
0.a senza recupero di materiale

SOMMANO m 4,44 5,04 22,38

8 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, per ogni
E.001.150.01 singolo elemento con minimo fatturabile di 1,50 mq per e ... o l'onere per carico trasporto e accatastamento dei
0.a materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m

SOMMANO mq 26,28 15,04 395,25

9 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie massima misurata all'esterno del controtelaio,
E.001.150.03 inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controt ... preso l'onere carico trasporto e accatastamento dei
0.a materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m

SOMMANO mq 16,22 15,99 259,36

10 Rimozione di portone interno o porta di caposcala, calcolata sulla superficie massima misurata all'esterno del
E.001.150.04 controtelaio compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o  ... o l'onere per carico trasporto e accatastamento
0.a dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m

SOMMANO mq 5,28 25,55 134,90

11 Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili quali: vaso con cassetta, bidet, docce,
E.001.170.01 lavello, lavabo anche se a colonna, comprese opere murarie di demolizione- Rimozione di apparecchi igienico sanitari
0.a SOMMANO cad 4,00 26,85 107,40

12 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni effettuato con autocarri,
E.001.200.01 compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per
0.a trasporti fino a 10 km

SOMMANO mc 70,00 6,84 478,80

13 Tramezzature e pareti divisorie in blocchi monolitici di calcestruzzo aerato autoclavato, con marcatura CE conforme a
E.005.060.01 UNI EN 771-4/2005, certificato esente da emissioni nocive, dim ... cm, trasmittanza termica 1,44 W/(m² °K), potere
0.a fono isolante della parete intonacata 38 dB, resistenza al fuoco REI 120

SOMMANO mq 13,44 28,25 379,68

14 Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia addizionata con additivo antiritiro per il miglioramento
E.007.010.02 dell'aderenza dell'intonaco e rafforzamento delle murature- Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia
0.a SOMMANO mq 246,64 4,95 1́ 220,87

15 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso

STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA

A   R I P O R T A R E 6 7́65,56
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 6 7́65,56

E.007.010.07 a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ... ratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa
0.e 25 mm.- Per interni su pareti verticali- con malta di cemento

SOMMANO mq 129,64 26,46 3 4́30,27

16 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso
E.007.010.09 a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ... a con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale
0.e di circa 25 mm.- Su superfici orizzontali- con malta di cemento

SOMMANO mq 117,00 29,36 3 4́35,12

17 Rasatura e stuccatura di superfici già predisposte, con premiscelato a base di leganti cementizi, additivati,
E.007.010.18 perfettamente levigato, dello spessore non inferiore a 3 mm su pareti verticali ed orizzontali- Rasatura e stuccatura a
0.a base di leganti cementizi

SOMMANO mq 246,64 8,59 2 1́18,64

18 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di
E.008.040.01 pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato
0.a perfettamente- Spessore non inferiore a 4 cm

SOMMANO mq 68,72 15,44 1́ 061,04

19 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di sabbia per piano di posa di
E.008.040.01 pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato
0.b perfettamente- Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm

SOMMANO mq 68,72 1,46 100,33

20 Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle
E.009.030.07 norme UNI EN 176 gruppo B I, poste in opera con collanti su ... eciali.- Dimensioni 20x20 cm, con superficie
0.b antiscivolo, tinta unita e granigliato naturale opaco- tinta unita levigata

SOMMANO mq 56,72 52,26 2 9́64,19

21 Rivestimento di pareti interne con piastrelle di litogres rosso ceramizzato 7,5x15 cm, con superficie liscia, poste in
E.010.020.04 opera con idoneo collante su sottofondi predisposti compensat ... ulitura, angoli e spigoli in PVC:- Rivestimento di
0.a pareti interne con piastrelle di litogres rosso ceramizzato 7,5x15 cm

SOMMANO mq 45,20 47,19 2 1́32,99

22 Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo collante:- tinta unita e granigliato naturale
E.010.080.05 SOMMANO m 54,00 12,62 681,48
0.a
23 Portoncino blindato ,fornito e posto in opera, realizzato con battente costituito da una doppia lamiera d'acciaio
E.019.010.02 elettrozincata dello spessore di mm 10/10, con rinforzo interno e  ... orta deve essere certificata in classe 1
0.b antintrusione secondo norma UNI 9569. A due ante dimensioni cm 90-110 x 210-220

SOMMANO cad 5,28 1́ 645,33 8 6́87,34

24 Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare, ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri
E.019.010.11 fisso; costituita da: telaio maestro di sezione minima 9x4,5 c ... i, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni,
0.b serratura- con rivestimento in compensato in legno di mogano lucidato

SOMMANO mq 20,58 182,50 3 7́55,85

25 Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro
E.019.060.06 indipendenti,realizzato con due profilati in lega di all ... ovimenti tra loro indipendenti, compreso tutti gli oneri.
0.a Minimo contabilizzabile m² 1,50- - Per superfici fino a m² 2.5

SOMMANO mq 11,39 344,36 3 9́22,26

26 Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre a una o più ante scorrevoli con movimenti tra loro
E.019.060.06 indipendenti,realizzato con due profilati in lega di all ... nti tra loro indipendenti, compreso tutti gli oneri. Minimo
0.b contabilizzabile m² 1,50- - Per superfici da m² 2.5 fino a 5

SOMMANO mq 20,04 323,95 6 4́91,96

27 Controtelaio in legno abete grezzo dello spessore di cm 2; posto in opera compresa ferramenta- Di spessore cm 2 e
E.019.090.01 larghezza oltre cm 12 fino a 15
0.d SOMMANO m 25,10 17,86 448,29

28 Vetrata isolante basso emissivo composta da due lastre di vetro float incolore, unite perimetralmente con intercalare a
E.020.020.09 bordo caldo contenente sali igroscopici, doppia sigillatura  ... orma UNI 7697, valore massimo di trasmittanza termica
0.a Ug =1,30 W/mq K . Ug=1,30 W/mq K . Minimo contabilizzabile mq 0,40

SOMMANO mq 31,43 79,98 2 5́13,77

29 Preparazione di superficie murarie con:- stuccatura e rasatura
E.021.010.01 SOMMANO mq 898,72 1,91 1́ 716,56
0.a
30 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a norma DIN 18363, idoneo per

STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA

A   R I P O R T A R E 50 2́25,65
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 50 2́25,65

E.021.010.03 superfici miste (minerali ed organiche), applicato a pennello- Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di
0.a potassio

SOMMANO mq 898,72 3,88 3 4́87,03

31 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse.- Su superfici
E.021.020.04 interne- Su superfici interne: con idropittura lavabile
0.c SOMMANO mq 898,72 7,68 6 9́02,17

32 Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due
E.021.040.08 mani a coprire:- fino a 10 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale
0.c SOMMANO m 96,40 5,76 555,26

33 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello
E.022.010.02 spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezz ...  con malta bastarda, compreso le occorrenti murature,
0.g stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe- Travertino

SOMMANO mq 5,91 181,42 1́ 072,19

34 Sovraprezzi agli articoli precedenti- Sovraprezzi agli articoli precedenti: Per spessori di cm 4 anzichè cm 2-
E.022.010.03 (Percentuale del 30%)
0.b SOMMANO 5,91 54,43 321,68

35 Sovraprezzi agli articoli precedenti- Sovraprezzi agli articoli precedenti: Per ogni cm di spessore in più- (Percentuale
E.022.010.03 del 20%)
0.c SOMMANO 34,93 36,28 1́ 267,26

36 Sovraprezzi agli articoli precedenti- Sovraprezzi agli articoli precedenti: Per larghezza superiore a cm 30 fino a cm 40-
E.022.010.03 (Percentuale del 14%)
0.g SOMMANO 34,93 25,40 887,22

37 Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le
EL.010.010.0 scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristi ... bo. - - Punto luce diretto dal quadro o derivato con
15.a conduttori del tipo FS17 e cavo di lunghezza fino a 15 m (semplice)

SOMMANO Cad 14,00 37,80 529,20

38 Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le
EL.010.010.0 scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristi ... lle scatole e del tubo. - - Punto di comando con
15.c conduttori del tipo FS17 e cavo di lunghezza fino a 10 m (INTERRUTTORE)

SOMMANO Cad 14,00 42,53 595,42

39 Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le
EL.010.010.0 scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristi ... ,delle scatole e del tubo. - - Punto di comando con
15.d conduttori del tipo FS17 e cavo di lunghezza fino a 10 m (DEVIATORE)

SOMMANO Cad 26,00 51,96 1́ 350,96

40 Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale. Sono compresi: le
EL.010.010.0 scatole di derivazione; i morsetti a mantello o con caratteristi ... elle scatole e del tubo. - - Punto di comando con
15.e conduttori del tipo FS17 e cavo di lunghezza fino a 10 m (INVERTITORE)

SOMMANO Cad 8,00 69,07 552,56

41 Incremento al punto luce in traccia per quota linea dorsale da applicare in presenza di un numero di punti luce
EL.010.010.0 superiore a 4 derivati dallo stesso circuito realizzato sottotraccia ... o. E'esclusa la tinteggiatura.- Incremento al punto
25.b luce in traccia FS17, incluse le opere murarie, con cavo fino a 15 m

SOMMANO Cad 42,00 48,36 2 0́31,12

42 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera, con cavo di lunghezza fino a 15 m. Sono
EL.010.020.0 compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsett ... cce predisposte, delle scatole e del tubo.- Punto presa
15.a sottotraccia 2x10AA/16A+T o tipo UNEL, FS17 con cavo fino a 15 m

SOMMANO Cad 28,00 61,72 1́ 728,16

43 Incremento per punto presa in traccia per quota di linea dorsale da applicare in presenza di un numero superiore a 4
EL.010.020.0 prese derivate dallo stesso circuito, realizzato sottotraccia c ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
20.b finito. E' esclusa la tinteggiatura.- - - incluse le opere murarie

SOMMANO Cad 20,00 23,08 461,60

44 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la
EL.010.020.0 tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vist ...  curve. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
40.e dare il lavoro finito. - - - allaccio ventilconvettore o termostato

SOMMANO Cad 13,00 32,80 426,40

45 Fornitura e posa in opera di presa di servizio sottotraccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente

STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA

A   R I P O R T A R E 72 3́93,88
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 72 3́93,88

EL.010.040.0 sottotraccia o sottopavimento, su tubazioni e scatole in PVC autoes ... re il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori.-
15.a Punto presa di servizio sottotraccia, per una lunghezza massima di 15 m

SOMMANO Cad 18,00 42,89 772,02

46 Incremento al punto presa per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in forati o
EL.010.040.0 mattoni dalla scatola di derivazione della linea dorsale  ... ura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito con l'
20.a esclusione della sola tinteggiatura. - - - per opere murarie

SOMMANO Cad 169,00 17,53 2 9́62,57

47 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica K o B, potere di interruzione 10KA,
EL.040.010.0 secondo la normativa vigente. Fornito e posto in opera su modulo DIN. Sono compresi: la q ... ro occorre per dare il
40.k lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.- - tripolare + N da 40 a 63A caratteristica K.

SOMMANO Cad 2,00 125,15 250,30

48 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO, caratteristica C o D, potere di interruzione pari a
EL.040.010.0 10KA, secondo la normativa vigente, fornito e posto in opera funzionante su profilato ... nto altro occorre per dare il
70.e lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.- - tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.03A

SOMMANO Cad 2,00 327,03 654,06

49 CENTRALINO IN RESINA da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio
EL.040.010.2 isolamento per tensioni fino a 415 Volts, fornito e posto in opera atto a co ... ere apparati su modulo DIN da mm 17,5.
30.b E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - da 25 a 36 moduli.

SOMMANO Cad 2,00 151,06 302,12

50 CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO per impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e posta in
EL.050.010.0 opera su scasso di terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e ... la chiusura dello stesso. E' inoltre
10.d compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito- - di sezione pari a mm² 25

SOMMANO m 30,00 5,42 162,60

51 PLAFONIERA A FORMA CIRCOLARE OD OVALE con corpo metallico e schermo in vetro, fissata ad altezza max
EL.060.010.0 di m 3,50, fornita e posta in opera. Sono compresi: la lampada incandescente co ... on grado di protezione IP55. E'
20.a inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.- - con lampada max 100W

SOMMANO Cad 20,00 45,60 912,00

52 Impianto di riscaldamento a radiatori per unità immobiliari con caldaia autonoma a gas, progettato per garantire i 20
IM.010.010.0 °C interni, costituito da gruppo termico murale a gas del tipo ... olume riscaldato al netto delle strutture murarie
10.a (pilastri, muri, tramezzi, ecc.).- - Quota fissa per ciascuna caldaia.

SOMMANO cad 2,00 2 2́32,20 4 4́64,40

53 Impianto di riscaldamento a radiatori per unità immobiliari con caldaia autonoma a gas, progettato per garantire i 20
IM.010.010.0 °C interni, costituito da gruppo termico murale a gas del tipo ... ldato al netto delle strutture murarie (pilastri, muri,
10.c tramezzi, ecc.).- - Quota aggiuntiva per radiatori in alluminio.

SOMMANO m³ 394,80 19,04 7 5́16,99

54 Traccia su muratura di qualsiasi genere per la posa di tubazioni termo-idro-sanitarie e per la posa di canalizzazioni di
IM.310.010.0 fumi, aria o gas eseguita a qualsiasi altezza sia all'inter ... ature leggere ed invece deve essere eseguita su muri in c.a. o
10.c in pietra.- - Incremento per tracce su muri e solai pieni

SOMMANO m³ 0,35 1́ 729,40 605,29

55 Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di
IM.330.010.0 bagni,wc,docce,cucine ecc valle delle valvole di intercetta ... inimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro
10.b minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

SOMMANO cad 1,00 211,71 211,71

56 Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di
IM.330.010.0 bagni,wc,docce,cucine ecc valle delle valvole di intercetta ... minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro
10.g minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

SOMMANO cad 1,00 125,60 125,60

57 Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di
IM.330.010.0 bagni,wc,docce,cucine ecc valle delle valvole di intercetta ... minimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro
10.k minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

SOMMANO cad 1,00 211,71 211,71

58 Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di
IM.330.010.0 bagni,wc,docce,cucine ecc valle delle valvole di intercetta ... ure igienico-sanitarie con relative rubinetterie.- - Vaso a
10.m cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm 110

SOMMANO cad 1,00 118,93 118,93

59 Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di

STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA
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IM.330.010.0 bagni,wc,docce,cucine ecc valle delle valvole di intercetta ... rico - diametro minimo della tubazione di scarico mm 40
10.o - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/8")

SOMMANO cad 1,00 143,69 143,69

60 Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio igienico-sanitario, fornito e posto in opera all'interno di
IM.330.010.0 bagni,wc,docce,cucine ecc valle delle valvole di intercetta ... itarie con relative rubinetterie.- - Scaldacqua
10.r termoelettrico - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 20

SOMMANO cad 1,00 148,76 148,76

61 Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori
IM.340.010.0 per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazio ... o della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.- - Delle
05.a dimensioni di cm 70 x 54 con tolleranze in meno o in pù di cm 2.

SOMMANO cad 1,00 272,61 272,61

62 Lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori
IM.340.010.0 per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazio ...  della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.- - Colonna in
05.d porcellana vetrificata per lavabo, fornita a posta in opera.

SOMMANO cad 1,00 128,74 128,74

63 Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento o a
IM.340.010.0 parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'alletta ... no comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali
10.b stessi.- - A pavimento con cassetta a parete o ad incasso

SOMMANO cad 1,00 330,25 330,25

64 Cassetta di scarico per il lavaggio di vaso igienico del tipo da installare a parete in alto a vista, senza coperchio, in
IM.340.010.0 porcellana vetrificata, (vitreous-china), della capacità u ... oni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il
30.a rifiuto dei materiali stessi.- - Cassetta di scarico a vista

SOMMANO cad 1,00 204,61 204,61

65 Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel
IM.340.010.0 mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fo ... i imperfezioni o difetti possono comportare, a
70.a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi- - Bidet a pavimento

SOMMANO cad 1,00 272,79 272,79

66 Piatto per doccia in porcellana vetrificata, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico ad angolo,
IM.340.010.1 cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con super ... rtare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei materiali stessi.- -
40.b Delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80

SOMMANO a corpo 1,00 293,88 293,88

67 Batteria per vasca o doccia del tipo ad incasso in ottone tipo pesante cromato, realizzata nel rispetto delle norme UNI
IM.350.010.0 EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, ... a e posta in opera. E' compreso quanto occorre
50.b per dare il lavoro finito.- - Con braccio con soffione rotante per doccia

SOMMANO cad 1,00 263,34 263,34

68 Gruppo monoforo per lavabo in ottone del tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI
IM.350.010.0 EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, del diametro 1/2 ... azione, fornito e posto in opera. E' compreso
60.a quanto occorre per dare il lavoro finito.- - Scarico con comando a pistone

SOMMANO cadauno 1,00 148,93 148,93

69 Gruppo monoforo per bidet in ottone tipo pesante cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN
IM.350.010.0 246, UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, con bocchetta di erog ... pistone, fornito e posto in opera. E'
90.a compreso quanto occorre per dare il lavoro finito- - Scarico con comando a pistone

SOMMANO cad 1,00 177,84 177,84

70 SEPARAZIONE UTENZE ALLOGGIO DI SERVIZIO conteggiati nell'apposito allegato alla voce del nuovo prezzo
NP 11 SOMMANO a corpo 1,00 4 0́00,00 4 0́00,00

71 Fornutura e posa in opera di battiscopa  in marmo nel vano scala sia la parte triangolare (gradini) che su i ballatori
NP 12 SOMMANO a corpo 1,00 1́ 500,00 1́ 500,00

72 Fornitura e posa in opera di zincorete a maglia quadra o rettangolare di spessore con filo di spessore mm 2,2- 3,0 per
NP01 massi di sottofondo, in opera compreso sormonti non inferiori a cm 10, piegature, legature e tagli. Misurato per la
E.008.060.01 superfice netta- Zincorete per posa di massi di sottofondo
0.a SOMMANO m2 68,72 1,84 126,44

73 Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni di 7,5x15, 7,5x7x5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, poste in
NP03 opera, con collanti su massetto compensato a parte compresa la sug ... nchè ogni altro onere e magistero- di colori
E.009.030.01 chiari o bianco a superficie liscia o bugnata dello spessore pari a 8÷10 mm
0.b SOMMANO cadauno 12,00 42,26 507,12

STATO FINALE DEI LAVORI
COMMITTENTE: ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA
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74 Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni, posto in opera compresa
NP04 ferramenta- Per anta di porta o balconi
E.019.100.07 SOMMANO mq 46,00 42,76 1́ 966,96
0.a
75 Telaio in alluminio per la realizzazione di specchiature mobili di infissi interni o esterni, posto in opera compresa
NP05 ferramenta- Per anta di finestra
E.019.100.07 SOMMANO m2 7,40 46,33 342,84
0.b
76 Lavori vari di: 1) Rimozione e chiusura canne fumarie al sottotetto compreso: la demolizione delle canne; la ripulitura
NP06 della muratura, intonaco e trasporto a rifiuto del materiale di risulta 2) sistemazione ancoraggi delle  ringhiere dei

balconi alla mutatura- il tutto finito a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 750,00 750,00

77 Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche (cisterne, piscine, vasche per contenimento
NP07- acqua potabile) mediante l'applicazione di impermeabilizzante ce ... uccessive mani, con uno spessore minimo di 3
E.014.060.01 mm- Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche
0.a SOMMANO mq 12,00 19,37 232,44

78 Boiacca di colla per massetto ancorato  (incidenza materiali € 1,10 per mq incidenza manodopera € 0,90 a mq) per
NP08 complessivi mq. 174,00

SOMMANO a corpo 1,00 350,00 350,00

79 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M.
NP09- 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature  ...  ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per
E.003.010.02 strutture in fondazione.- - - Classe resistenza 25/30 (Rck 30 N/mm²)
0.a SOMMANO mc 9,38 166,49 1́ 561,68

80 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra
NP10- controllata e qualificata secondo le Norme recepite dal D.M. ... do, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri
E.003.040.02 relativi ai controlli di legge.- Rete in acciaio elettrosaldata
0.a SOMMANO kg 477,00 2,20 1́ 049,40

81 Sovrapprezzo alle plafoniere di cui alla voce EL 60.10.20.a. per fornitura e posa in opera di Plafoniera a led del tipo
PZ 02 Led Panel Disano 740-Led Panel R di dimensioni 1200x300 con  ... l lavoro finito e a perfetta regola d'arte.collegati

anche in parallelo ad altre plafoniere. Apparecchio conforme al CAM
SOMMANO cadauno 14,00 150,00 2 1́00,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 108 5́36,50

RIBASSO del 6,57% da considerare su euro 108 5́36,50

T O T A L E   euro 108 5́36,50
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