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ID Nome attività Durata Importo

1 Lavori a MISURA 47 g 93´895,61

2 EDILI 35 g 69´610,51

3 Rimozione di portone interno o porta di caposcala 1 g 134,90

4 Rimozione di apparecchi igienico sanitari 1 g 107,40

5
SMONTAGGIO DI PORTA INTERNA O ESTERNA IN
LEGNO Rimozione  ... riutilizzabili e/o di risulta fino...

1 g 211,55

6
DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURA spessore fino a
10 cm

1 g 282,35

7
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO IN MATTONI,
MARMETTE, ECC., COMP ... ERIALE Demolizione...

2 g 1´142,13

8
Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o
ma ... deposito provvisorio, in attesa del trasporto a...

1 g 72,36

9
DEMOLIZIONE DI MASSI MASSETTI E SOTTOFONDI
massi massetti e sottofondi non armati di altezza fin...

2 g 968,26

10
Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di late ...
in basso e l'avvicinamento a luogo di depos...

1 g 206,46

11
Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, spor
... riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m

1 g 395,25

12
SMONTAGGIO DI AVVOLGIBILI IN LEGNO O PVC
Rimozione di avv ... riutilizzabili e/o di risulta fino ad ...

1 g 488,02

13
DEMOLIZIONE DI SOGLIE, STIPITI O ORNIE IN
MARMO O PIETRA  ... ARGHEZZA NON SUPERI...

1 g 22,38

14
DEMOLIZIONE TOTALE DI FABBRICATI Fabbricati in
muratura, con solai di qualsiasi natura

1 g 1´095,36

15
TRASPORTO A RIFIUTO DI MATERIALE
PROVENIENTE DA LAVORI DI ... I, CON PORT...

1 g 478,80

16
TRAMEZZATURE E PARETI DIVISORIE IN BLOCCHI
MONOLITICI DI  ... della parete intonacata 38 ...

1 g 1´525,50

17
MASSETTO DI SOTTOFONDO DI MALTA DI
CEMENTO TIPO 32.5 DOSATO A 300 KG PER 1...

1 g 1´061,04

18
FINITURA CON RASANTE MINERALE
PREMISCELATO A BASE DI LEGA ... tura con rasa...

1 g 735,48

19
MASSETTO DI SOTTOFONDO DI MALTA DI
CEMENTO TIPO 32.5 DOSA ...  M³ DI SABBIA ...

1 g 200,66

20
PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE
PORCELLANATO 1° SCEL ... TA UNIT...

3 g 2´964,19

21
PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO SERIZZO,
SIENITE, BEOLA, E ... 5X50 / 30X30 CM, SPESS...

1 g 2´026,20

22
ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES FINE
PORCELLANATO tinta unita e granigliato naturale

1 g 724,26

23
Rivestimento di pareti interne con piastrelle di litogres
rosso ceramizzato 7,5x15 cm

1 g 2´132,99

24
SOGLIE LISCE, PEDATE E SOTTOGRADI DI
GRADINI RETTANGOLARI ... IORE A 18 C...

2 g 805,50

25
Sbruffatura di murature nuove con malta fluida
cementizia

1 g 1´220,87

26
INTONACO CIVILE. PER INTERNI SU PARETI
VERTICALI con malta di cemento

1 g 3´430,27

27
INTONACO CIVILE. SU SUPERFICI ORIZZONTALI
con malta di cemento

3 g 3´435,12

28
RASATURA E STUCCATURA DI SUPERFICI GIÀ
PREDISPOSTE, CON P ... EMENTIZI Rasatur...

1 g 2´118,64

29
CONTROTELAIO IN LEGNO ABETE GREZZO DELLO
SPESSORE DI CM 2 ... RAMENTA Di spessore cm ...

2 g 448,29

30
INFISSO CON PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO
PER FINESTRE O ... OVIMENTI TRA L...

3 g 2´148,81

31
INFISSO CON PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO
PER FINESTRE O ... NTI TRA LORO INDIPENDE...

3 g 6´491,96

32
VETRATA ISOLANTE BASSO EMISSIVO COMPOSTA
DA DUE LASTRE DI ...  INCOLORE Ug=1,30 W/mq ...

3 g 2´101,87

33
AVVOLGIBILE CON TELO COMPOSTO DA STECCHE
AGGANCIATE IN ME ... o: altezza stecca 55 ...

3 g 2´091,10
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34
SISTEMA PER APERTURA E CHIUSURA DI
AVVOLGIBILI COMPOSTO DA ROTORE ...

3 g 2´883,90

35
PORTA INTERNA DI LEGNO DI ABETE TAMBURATA
A STRUTTURA CEL ... con rivestimento in compens...

2 g 2´414,48

36
PORTONCINO DI CAPOSCALA BLINDATO La porta
deve essere cer ...  norma UNI 9569. A due a...

1 g 8´687,34

37
PREPARAZIONE DI SUPERFICIE MURARIE
stuccatura e rasatura

1 g 1´716,56

38
FONDO FISSANTE, ANCORANTE ED ISOLANTE A
BASE DI SILICATO  ... ante, ancorante ed isolant...

1 g 3´487,03

39
TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA DI SUPERFICI
A TRE MANI A C ... ICI INTERNE Su superfici inter...

2 g 6´902,17

40
PROFILATI NORMALI IN FERRO TONDO, PIATTO,
QUADRO OD ANGOL ... IGLIE, ECC. Ringhiere...

1 g 1´695,80

41
VERNICIATURA CON SMALTO OLEOSINTETICO
OPACO BIANCO O COLO ...  a 10 cm di diametro o...

1 g 555,26

42 Impianto idrico/termico 30 g 16´063,49

43
APERTURA E CHIUSURA DI TRACCIA SU
MURATURA DI QUALSIASI G ... EGGIATA A M...

2 g 345,88

44
PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI
SCARICO PER APPAR ... la tubazione d'adduzi...

1 g 211,71

45
PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI
SCARICO PER APPAR ...  tubazione di adduzi...

1 g 211,71

46
PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI
SCARICO PER APPAR ... a tubazione d'adduzi...

1 g 125,60

47
PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI
SCARICO PER APPAR ... a tubazione d'adduzi...

1 g 211,71

48
PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI
SCARICO PER APPAR ... a tubazione d'adduzi...

1 g 211,71

49
PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI
SCARICO PER APPAR ... cciata - diametro min...

1 g 118,93

50
PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI
SCARICO PER APPAR ... etro minimo della tubazi...

1 g 143,69

51
PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI
SCARICO PER APPAR ...  - diametro minimo de...

1 g 148,76

52
LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA - Delle
dimensioni di cm 70 x 54 con tolleranze in meno o in...

1 g 272,61

53
LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA - Colonna in
porcellana vetrificata per lavabo, fornita a posta...

1 g 128,74

54
GRUPPO MONOFORO PER LAVABO - Scarico con
comando a pistone

1 g 148,93

55
VASO IGIENICO IN PORCELLANA VETRIFICATA - A
pavimento con cassetta a parete o ad incasso

1 g 330,25

56
CASSETTA DI SCARICO DEL TIPO A VISTA -
Cassetta di scarico a vista

1 g 204,61

57 BIDET A PAVIMENTO - Bidet a pavimento 1 g 272,79

58
GRUPPO MONOFORO PER BIDET - Scarico con
comando a pistone

1 g 177,84

59
PIATTO PER DOCCIA IN PORCELLANA
VETRIFICATA - Delle dimensioni standard di mercato...

1 g 293,88

60
BATTERIA PER VASCA O DOCCIA - Con braccio con
soffione rotante per doccia

1 g 263,34

61
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI CON
CALDAIA AUTONOMA A GAS. - Quota fissa ...

1 g 4´464,40

62
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI CON
CALDAIA AUTONOMA A GAS. - Quota aggiuntiva ...

1 g 7´516,99

63
APERTURA E CHIUSURA DI TRACCIA SU
MURATURA DI QUALSIASI G ... EGGIATA A M...

1 g 259,41

64 Impianto elettrico 38 g 8´221,61

65
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E
PUNTO DI COMAND ... i del tipo FS17 e cavo...

1 g 529,20

66
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E
PUNTO DI COMAND ... l tipo FS17 e cavo di lunghe...

1 g 595,42
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67
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E
PUNTO DI COMAND ...  del tipo FS17 e cavo...

1 g 1´350,96

68
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E
PUNTO DI COMAND ... el tipo FS17 e cavo...

1 g 552,56

69
PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA
LINEA DORSALE, FORNIT ... raccia 2x10AA/16A+...

1 g 1´728,16

70
PUNTO PRESA A VISTA ESCLUSA LINEA DORSALE
- allaccio ventilconvettore o termostato

1 g 426,40

71
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI PRESA
DI SERVIZIO S ... i servizio sottotraccia, per ...

1 g 772,02

72
APERTURA E CHIUSURA DI TRACCIA SU
MURATURA DI QUALSIASI G ... EGGIATA A M...

1 g 259,41

73
CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO - di
sezione pari a mm² 25

1 g 162,60

74
INTERRUTTORE MODULARE AUTOM.
MAGNETOTERMICO 10kA - caratt. K o B - tripolar...

1 g 250,30

75
INTERRUTTORE MODULARE MAGNETOTERMICO
DIFFERENZIALE 10kA Cl. AC - tetrapolare da 6 a ...

1 g 654,06

76
CENTRALINO IN RESINA da parete con grado di
protezione IP55 - da 25 a 36 moduli.

1 g 302,12

77
PLAFONIERA A FORMA CIRCOLARE OD OVALE -
con lampada max 100W

2 g 638,40
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     ENTE PARCO NAZIONALE DELLA
MAIELLA

     UFFICIO MANUTENZIONI

Tabella Attività

OGGETTO: Ristrutturazione ed adeguamento dei locali della caserma CC
Forestale di Caramanico Terme (Pe) - alloggio collettivo ed alloggio
di servizio - ai fini di una migliore funzionalizzazione della struttura
per il servizio.

COMMITTENTE: ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

Lavori a MISURA 93´895,61 100,000 12/06/2023 16/08/2023 47 66

* EDILI 69´610,51 74,136 12/06/2023 28/07/2023 35 47

* * Rimozione di portone interno o porta di caposcala 134,90 0,144 12/06/2023 12/06/2023 1 1

* * Rimozione di apparecchi igienico sanitari 107,40 0,114 12/06/2023 12/06/2023 1 1

* * SMONTAGGIO DI PORTA INTERNA O ESTERNA IN LEGNO
Rimozione  ... riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m 211,55 0,225 12/06/2023 12/06/2023 1 1

* * DEMOLIZIONE DI TRAMEZZATURA spessore fino a 10 cm 282,35 0,301 13/06/2023 13/06/2023 1 1

* * DEMOLIZIONE DI PAVIMENTO IN MATTONI, MARMETTE,
ECC., COMP ... ERIALE Demolizione di pavimento in mattoni,
marmette, ecc. 1´142,13 1,216 14/06/2023 15/06/2023 2 2

* * Rimozione zoccolino battiscopa in gres o di maiolica o ma ...
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico 72,36 0,077 15/06/2023 15/06/2023 1 1

* * DEMOLIZIONE DI MASSI MASSETTI E SOTTOFONDI massi
massetti e sottofondi non armati di altezza fino a 10 cm 968,26 1,031 15/06/2023 16/06/2023 2 2

* * Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di late ... in basso
e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio 206,46 0,220 16/06/2023 16/06/2023 1 1

* * Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, spor ...
riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m 395,25 0,421 16/06/2023 16/06/2023 1 1

* * SMONTAGGIO DI AVVOLGIBILI IN LEGNO O PVC Rimozione di
avv ... riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m 488,02 0,520 16/06/2023 16/06/2023 1 1

* * DEMOLIZIONE DI SOGLIE, STIPITI O ORNIE IN MARMO O
PIETRA  ... ARGHEZZA NON SUPERIORE A CM 30 senza recupero
di materiale 22,38 0,024 19/06/2023 19/06/2023 1 1

* * DEMOLIZIONE TOTALE DI FABBRICATI Fabbricati in muratura,
con solai di qualsiasi natura 1´095,36 1,167 20/06/2023 20/06/2023 1 1

* * TRASPORTO A RIFIUTO DI MATERIALE PROVENIENTE DA
LAVORI DI ... I, CON PORTATA SUPERIORE A 50 Q per trasporti
fino a 10 km 478,80 0,510 20/06/2023 20/06/2023 1 1

* * TRAMEZZATURE E PARETI DIVISORIE IN BLOCCHI
MONOLITICI DI  ... della parete intonacata 38 dB, resistenza al
fuoco REI 120 1´525,50 1,625 21/06/2023 21/06/2023 1 1

* * MASSETTO DI SOTTOFONDO DI MALTA DI CEMENTO TIPO
32.5 DOSATO A 300 KG PER 1,00 M³ DI SABBIA Spessore non
inferiore a 4 cm 1´061,04 1,130 27/06/2023 27/06/2023 1 1

* * FINITURA CON RASANTE MINERALE PREMISCELATO A BASE
DI LEGA ... tura con rasante premiscelato a base di legante
cementizio 735,48 0,783 27/06/2023 27/06/2023 1 1

* * MASSETTO DI SOTTOFONDO DI MALTA DI CEMENTO TIPO
32.5 DOSA ...  M³ DI SABBIA Per ogni cm di maggior spessore oltre
i 4 cm 200,66 0,214 27/06/2023 27/06/2023 1 1

* * PAVIMENTO IN PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO
1° SCEL ... TA UNITA E GRANIGLIATO NATURALE OPACO tinta
unita levigata 2´964,19 3,157 27/06/2023 29/06/2023 3 3

* * PAVIMENTO IN LASTRE DI GRANITO SERIZZO, SIENITE,
BEOLA, E ... 5X50 / 30X30 CM, SPESSORE CM 2 Granito sardo
grigio e rosa 2´026,20 2,158 30/06/2023 30/06/2023 1 1

COMMITTENTE: ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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PREVISTO GIORNI
ATTIVITA' Inizio Fine

euro (%) Lav. Tot.

* * ZOCCOLINO BATTISCOPA IN GRES FINE PORCELLANATO
tinta unita e granigliato naturale 724,26 0,771 30/06/2023 30/06/2023 1 1

* * Rivestimento di pareti interne con piastrelle di litogres rosso
ceramizzato 7,5x15 cm 2´132,99 2,272 30/06/2023 30/06/2023 1 1

* * SOGLIE LISCE, PEDATE E SOTTOGRADI DI GRADINI
RETTANGOLARI ... IORE A 18 CM E LUNGHEZZA NON
SUPERIORE A 1,50 M Travertino 805,50 0,858 03/07/2023 04/07/2023 2 2

* * Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia 1´220,87 1,300 05/07/2023 05/07/2023 1 1

* * INTONACO CIVILE. PER INTERNI SU PARETI VERTICALI con
malta di cemento 3´430,27 3,653 06/07/2023 06/07/2023 1 1

* * INTONACO CIVILE. SU SUPERFICI ORIZZONTALI con malta di
cemento 3´435,12 3,658 07/07/2023 11/07/2023 3 5

* * RASATURA E STUCCATURA DI SUPERFICI GIÀ
PREDISPOSTE, CON P ... EMENTIZI Rasatura e stuccatura a base
di leganti cementizi 2´118,64 2,256 12/07/2023 12/07/2023 1 1

* * CONTROTELAIO IN LEGNO ABETE GREZZO DELLO
SPESSORE DI CM 2 ... RAMENTA Di spessore cm 2 e larghezza
oltre cm 12 fino a 15 448,29 0,477 13/07/2023 14/07/2023 2 2

* * INFISSO CON PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO PER
FINESTRE O ... OVIMENTI TRA LORO INDIPENDENTI Per superfici
fino a m² 2.5 2´148,81 2,289 17/07/2023 19/07/2023 3 3

* * INFISSO CON PROFILATI IN LEGA DI ALLUMINIO PER
FINESTRE O ... NTI TRA LORO INDIPENDENTI Per superfici da m²
2.5 fino a 5 6´491,96 6,914 17/07/2023 19/07/2023 3 3

* * VETRATA ISOLANTE BASSO EMISSIVO COMPOSTA DA DUE
LASTRE DI ...  INCOLORE Ug=1,30 W/mq K . Minimo
contabilizzabile mq 0,40 2´101,87 2,239 17/07/2023 19/07/2023 3 3

* * AVVOLGIBILE CON TELO COMPOSTO DA STECCHE
AGGANCIATE IN ME ... o: altezza stecca 55 mm, spessore 14 mm,
peso circa 4,5 kg 2´091,10 2,227 17/07/2023 19/07/2023 3 3

* * SISTEMA PER APERTURA E CHIUSURA DI AVVOLGIBILI
COMPOSTO DA ROTORE CON PULEGGIA per avvolgibili in
alluminio 2´883,90 3,071 17/07/2023 19/07/2023 3 3

* * PORTA INTERNA DI LEGNO DI ABETE TAMBURATA A
STRUTTURA CEL ... con rivestimento in compensato in legno di
mogano lucidato 2´414,48 2,571 20/07/2023 21/07/2023 2 2

* * PORTONCINO DI CAPOSCALA BLINDATO La porta deve essere
cer ...  norma UNI 9569. A due ante dimensioni cm 90-110 x 210-220 8´687,34 9,252 24/07/2023 24/07/2023 1 1

* * PREPARAZIONE DI SUPERFICIE MURARIE stuccatura e
rasatura 1´716,56 1,828 25/07/2023 25/07/2023 1 1

* * FONDO FISSANTE, ANCORANTE ED ISOLANTE A BASE DI
SILICATO  ... ante, ancorante ed isolante a base di silicato di
potassio 3´487,03 3,714 26/07/2023 26/07/2023 1 1

* * TINTEGGIATURA CON IDROPITTURA DI SUPERFICI A TRE
MANI A C ... ICI INTERNE Su superfici interne: con idropittura
lavabile 6´902,17 7,351 27/07/2023 28/07/2023 2 2

* * PROFILATI NORMALI IN FERRO TONDO, PIATTO, QUADRO

COMMITTENTE: ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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OD ANGOL ... IGLIE, ECC. Ringhiere in profilati normali e a linee
curve 1´695,80 1,806 28/07/2023 28/07/2023 1 1

* * VERNICIATURA CON SMALTO OLEOSINTETICO OPACO
BIANCO O COLO ...  a 10 cm di diametro o di equivalente sviluppo
perimetrale 555,26 0,591 28/07/2023 28/07/2023 1 1

* Impianto idrico/termico 16´063,49 17,108 22/06/2023 02/08/2023 30 42

* * APERTURA E CHIUSURA DI TRACCIA SU MURATURA DI
QUALSIASI G ... EGGIATA A MC - Incremento per tracce su muri e
solai pieni 345,88 0,368 22/06/2023 23/06/2023 2 2

* * PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER
APPAR ... la tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/
2") 211,71 0,225 26/06/2023 26/06/2023 1 1

* * PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER
APPAR ...  tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/
2"). 211,71 0,225 26/06/2023 26/06/2023 1 1

* * PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER
APPAR ... a tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/
2"). 125,60 0,134 26/06/2023 26/06/2023 1 1

* * PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER
APPAR ... a tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/
2"). 211,71 0,225 26/06/2023 26/06/2023 1 1

* * PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER
APPAR ... a tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/
2"). 211,71 0,225 26/06/2023 26/06/2023 1 1

* * PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER
APPAR ... cciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm
110 118,93 0,127 26/06/2023 26/06/2023 1 1

* * PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER
APPAR ... etro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/
8") 143,69 0,153 26/06/2023 26/06/2023 1 1

* * PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER
APPAR ...  - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua
mm 20 148,76 0,158 26/06/2023 26/06/2023 1 1

* * LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA - Delle dimensioni di
cm 70 x 54 con tolleranze in meno o in pù di cm 2. 272,61 0,290 31/07/2023 31/07/2023 1 1

* * LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA - Colonna in
porcellana vetrificata per lavabo, fornita a posta in opera. 128,74 0,137 31/07/2023 31/07/2023 1 1

* * GRUPPO MONOFORO PER LAVABO - Scarico con comando a
pistone 148,93 0,159 31/07/2023 31/07/2023 1 1

* * VASO IGIENICO IN PORCELLANA VETRIFICATA - A pavimento
con cassetta a parete o ad incasso 330,25 0,352 01/08/2023 01/08/2023 1 1

* * CASSETTA DI SCARICO DEL TIPO A VISTA - Cassetta di
scarico a vista 204,61 0,218 01/08/2023 01/08/2023 1 1

* * BIDET A PAVIMENTO - Bidet a pavimento 272,79 0,291 01/08/2023 01/08/2023 1 1

* * GRUPPO MONOFORO PER BIDET - Scarico con comando a
pistone 177,84 0,189 02/08/2023 02/08/2023 1 1

* * PIATTO PER DOCCIA IN PORCELLANA VETRIFICATA - Delle

COMMITTENTE: ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA
TABELLA DELLE ATTIVITA'
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dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80 293,88 0,313 02/08/2023 02/08/2023 1 1

* * BATTERIA PER VASCA O DOCCIA - Con braccio con soffione
rotante per doccia 263,34 0,280 02/08/2023 02/08/2023 1 1

* * IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI CON CALDAIA
AUTONOMA A GAS. - Quota fissa per ciascuna caldaia. 4´464,40 4,755 26/06/2023 26/06/2023 1 1

* * IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A RADIATORI CON CALDAIA
AUTONOMA A GAS. - Quota aggiuntiva per radiatori in alluminio. 7´516,99 8,006 26/06/2023 26/06/2023 1 1

* * APERTURA E CHIUSURA DI TRACCIA SU MURATURA DI
QUALSIASI G ... EGGIATA A MC - Incremento per tracce su muri e
solai pieni 259,41 0,276 23/06/2023 23/06/2023 1 1

* Impianto elettrico 8´221,61 8,756 23/06/2023 16/08/2023 38 55

* * FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI
COMAND ... i del tipo FS17 e cavo di lunghezza fino a 15 m
(semplice) 529,20 0,564 04/08/2023 04/08/2023 1 1

* * FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI
COMAND ... l tipo FS17 e cavo di lunghezza fino a 10 m
(INTERRUTTORE) 595,42 0,634 07/08/2023 07/08/2023 1 1

* * FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI
COMAND ...  del tipo FS17 e cavo di lunghezza fino a 10 m
(DEVIATORE) 1´350,96 1,439 07/08/2023 07/08/2023 1 1

* * FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO LUCE E PUNTO DI
COMAND ... el tipo FS17 e cavo di lunghezza fino a 10 m
(INVERTITORE) 552,56 0,588 08/08/2023 08/08/2023 1 1

* * PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA
DORSALE, FORNIT ... raccia 2x10AA/16A+T o tipo UNEL, FS17 con
cavo fino a 15 m 1´728,16 1,841 23/06/2023 23/06/2023 1 1

* * PUNTO PRESA A VISTA ESCLUSA LINEA DORSALE - allaccio
ventilconvettore o termostato 426,40 0,454 09/08/2023 09/08/2023 1 1

* * FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI PRESA DI
SERVIZIO S ... i servizio sottotraccia, per una lunghezza massima di
15 m 772,02 0,822 23/06/2023 23/06/2023 1 1

* * APERTURA E CHIUSURA DI TRACCIA SU MURATURA DI
QUALSIASI G ... EGGIATA A MC - Incremento per tracce su muri e
solai pieni 259,41 0,276 23/06/2023 23/06/2023 1 1

* * CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO - di sezione
pari a mm² 25 162,60 0,173 26/06/2023 26/06/2023 1 1

* * INTERRUTTORE MODULARE AUTOM. MAGNETOTERMICO
10kA - caratt. K o B - tripolare + N da 40 a 63A caratteristica K. 250,30 0,267 10/08/2023 10/08/2023 1 1

* * INTERRUTTORE MODULARE MAGNETOTERMICO
DIFFERENZIALE 10kA Cl. AC - tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.03A 654,06 0,697 10/08/2023 10/08/2023 1 1

* * CENTRALINO IN RESINA da parete con grado di protezione IP55
- da 25 a 36 moduli. 302,12 0,322 11/08/2023 11/08/2023 1 1

* * PLAFONIERA A FORMA CIRCOLARE OD OVALE - con lampada
max 100W 638,40 0,680 14/08/2023 16/08/2023 2 3

     Data, 29/05/2023

COMMITTENTE: ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA
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Tecnico
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     ENTE PARCO NAZIONALE DELLA
MAIELLA

     UFFICIO MANUTENZIONI

Tabella Date e Importi

OGGETTO: Ristrutturazione ed adeguamento dei locali della caserma CC
Forestale di Caramanico Terme (Pe) - alloggio collettivo ed alloggio
di servizio - ai fini di una migliore funzionalizzazione della struttura
per il servizio.

COMMITTENTE: ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA

, 29/05/2023

Il Tecnico
()

_________________________
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IMPORTI PREVISTI

DATA
Parziale Progressivo

(%)
euro euro

12/06/2023 453,85 453,85 0,483
13/06/2023 282,35 736,20 0,784
14/06/2023 571,06 1´307,26 1,392
15/06/2023 1´127,55 2´434,82 2,593
16/06/2023 1´573,86 4´008,68 4,269
19/06/2023 22,38 4´031,06 4,293
20/06/2023 1´574,16 5´605,22 5,970
21/06/2023 1´525,50 7´130,72 7,594
22/06/2023 172,94 7´303,66 7,778
23/06/2023 3´191,94 10´495,60 11,178
26/06/2023 13´527,81 24´023,41 25,585
27/06/2023 2´985,24 27´008,65 28,765
28/06/2023 988,06 27´996,71 29,817
29/06/2023 988,06 28´984,77 30,869
30/06/2023 4´883,45 33´868,22 36,070
03/07/2023 402,75 34´270,97 36,499
04/07/2023 402,75 34´673,72 36,928
05/07/2023 1´220,87 35´894,59 38,228
06/07/2023 3´430,27 39´324,86 41,881
07/07/2023 1´145,04 40´469,90 43,101
10/07/2023 1´145,04 41´614,94 44,320
11/07/2023 1´145,04 42´759,98 45,540
12/07/2023 2´118,64 44´878,62 47,796
13/07/2023 224,14 45´102,77 48,035
14/07/2023 224,14 45´326,91 48,274
17/07/2023 5´239,21 50´566,12 53,854
18/07/2023 5´239,21 55´805,33 59,433
19/07/2023 5´239,21 61´044,54 65,013
20/07/2023 1´207,24 62´251,78 66,299
21/07/2023 1´207,24 63´459,02 67,585
24/07/2023 8´687,34 72´146,36 76,837
25/07/2023 1´716,56 73´862,92 78,665
26/07/2023 3´487,03 77´349,95 82,379
27/07/2023 3´451,08 80´801,03 86,054
28/07/2023 5´702,14 86´503,17 92,127
31/07/2023 550,28 87´053,45 92,713
01/08/2023 807,65 87´861,10 93,573
02/08/2023 735,06 88´596,16 94,356
04/08/2023 529,20 89´125,36 94,920
07/08/2023 1´946,38 91´071,74 96,993
08/08/2023 552,56 91´624,30 97,581
09/08/2023 426,40 92´050,70 98,035
10/08/2023 904,36 92´955,06 98,998
11/08/2023 302,12 93´257,18 99,320
14/08/2023 319,20 93´576,38 99,660
16/08/2023 319,20 93´895,58 100,000

     Data, 29/05/2023

Tecnico

COMMITTENTE: ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA
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