aRco
P n'fzionale

ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAIELLA

DETERMINAZIONE N. 1582 DEL 05-12-2024

OGGETTO:

RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO DEI LOCALI DELLA CASERMA NUCLEO
CARABINIERI FORESTALI DI CARAMANICO TERME (PE) ALLOGGIO
COLLETTIVO ED ALLOGGIO DI SERVIZIO - Al FINI DI UNA MIGLIORE
FUNZIONALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA PER IL SERVIZIO APPROVAZIONE E
LIQUIDAZIONE DEL II° S.A.L. EURO 77.330,00 - CUP: F85B22000770001

CIG BOSEB12E3C

RUP: Vincenzo Ingani

IL DIRETTORE

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995 istitutivo dell’Ente Parco Nazionale
della Maiella;

Viste le Deliberazioni di Consiglio Direttivo n. 28 del 22.11.2018, n. 7 del 21.02.2019 e n. 32 del

25.07.2019;

Visto:

Visto:

Visto

Vista:

Vista:

il D.P.C.M. GAB/97/951/DEC del 26 giugno 1997, con il quale Veniva istituito il
Coordinamento Territoriale per I'Ambiente dell’ ex Corpo Forestale dello Stato:

it D.P.C.M. del 5 luglio 2002, concernente i Coordinamenti Territoriali Ambientali dell’ ex
Corpo Forestale dello Stato con il quale si stabiliva che tutte le spese relative al
funzionamento del C.T.A. per il Parco, ad esclusione degli oneri relativi agli assegni fissi
spettanti al personale, nonché allarmamento e allequipaggiamento, sono posti a carico
di appositi capitoli di bilancio degli Enti Parco e quindi anche gii interventi di
manutenzione degli impianti delle stazioni Carabinieri Parco:

il protocollo d'intesa fra il Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
con: L’ Arma dei Carabinieri e la Federazione delle Riserve e delle Aree Protette, (Feder
Parchi) per lo svolgimento delle funzioni di sorveglianza all'interno delle Aree Protette
siglato in data 09 Novembre 2017:

La comunicazione del Ministero per la Transizione Ecologica — Direzione Generale per il
Patrimonio Naturalistico, prot. 9569 del 29.07.2022, con la quale si rende noto il
trasferimento dei fondi per quanto in oggetto e per la somma di € 182.691,00, in
particolare assegnati alla ristrutiurazione ed adeguamento dei Comandi stazione di
Caramanico Terme (PE) e Popoli (PE);

La propria determinazione n° 1869 del 31.12.2022, che si richiama integralmente) con la
quale si &€ impegnata la somma di € 182.691,00 sul cap. 11050 allora conto competenza
del bilancio 2022, impegno n° 30853, e relativi alla ristrutturazione della caserme di
caramanico terme e Popoli;

Vista la propria determinazione n° 156 del 12.02.2024, (che si richiama integralmente) di: nomina
del R.U.P., diapprovazione del progetto esecutivo, per un importo complessivo di quadro
economico di € 127.000,00, di imputazione di spesa ed a contrarre mediante procedura negozia
senza previa pubblicazione del bando;
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Vista: la procedura di gara su piattaforma ASMECOMM ID# 22632 , ed i relativi verbali: 1- verbale
verfica busta amministrativa in data 14 marzo 2024 verbale di aggiudicazione prowvisoria in data
14marzo 2024 con i quali si & provvisoriamente aggiudicata la-gara, in base al criterio del minor
perzo alla ditta: EDIL DI SINNO COSTRUZIONI di Di Sinno Mirko per un importo di contratto di €
102.577,72 oltre i.v.a. come per legge;

Visia: La propria determinazione di aggiudicazione definitiva n°456 del 12.04.2024, che si richiama
inegralmente, con la quale si sono aggiudicati definitivamente i lavori di che trattasi alla ditta EDIL
DI SINNO COSTRUZIONI di Di Sinno Mirko per un importo di contratto di € 102.577,72 oltre i.v.a.
come per legge;

Visto: il contratto d’appalto, redatto e sottoscritto dalle parti, in forma di scrittura privata, con data
30 aprile 2024 n°2524 di repertorio dell'Ente, con il quale si sono stabilte e sottoscritte le clausole
dappalto vincolanti fra le parti;

Vislo il verbale di consegna dei lavori in data sette giugno 2024, sottoscritto dal D.L., dallimpresa
dalR.U.P., che stabilisce, fra ['altro, il termine ultimo per portare ultimate le opere al giorno cinque
delmese di settembre 2024,

Visla: La propria determinazione di approvazione & liquidazione del I° S.A.L: n°1016 del
%.7.2024, con la quale si & liquidata alla ditta EDIL DI SINNO COSTRUZIONI di Di Sinno Mirko
lasomma di € 32.450,00 compreso i.v.a. al 10%; quale saldo dei lavori effettuati ed accertati con il
FSAL;

Visto il verbale di concordamento nuovi prezzi firmato digitaimente dal Direttore dei Lavori e
dallimpresa esecutrice, in data 14 novembre 2024, riguardante I'applicazione di dodici nuovi prezzi;

Vista la propria determinazione di approvazione della Perizia Suppletiva e di Variante (che si richiama
integralmente, n° 1482 del 20.1 1.2024;

Visto il relativo atto aggiuntivo, firmato digitalmente dalle parti, e conservato nel Repertorio del’Ente
Parcoal n. 2569 del 21.11.2024 che pattuisce una maggiore somma rispetto al contratto principale di
£ 2660,45 oltre 1.V.A. come per legge;

Visti Gli elaborati alfanumerici, relativi al I1° S.A.L., redatti dal Direttore Lavori e firmati digitalmente
dallimpresa esecutrice, dal Direttore lavori e dal R.U.P, ; cosi composti:

Libretto della Misure al 1i° S.AL.;

Registitro di contabilita al 11° S.A.L:

Sommario del registro di Contabilita:

STATO D'AVANZAMENTO LAVORI

Certificato di Pagamento n°2;

ed allegati in formato PDF, alla presente determinazione;

Visto in particolare il Certificato di Pagamento n°2, che accerta un credito dellimpresa elecutrice per €
70.300,00 oltre i.v.a. come per legge;

Vista la fattura n°79/2024 del 28.11.2024, ed acquisita al’Ente con prot. n°13901 del 02.12.2024;
dellimporto di € 77.330,00 LV.A. 10% compresa, emessa dalla Edil Disinno Costruzioni, a saldo del
credito accertato con il sopra citato Certificato di Pagamento;

Visto: 1l D.U.R.C., richiesto dal R.U.P. prot. INAIL_45250160 (allegato) con scadenza al 07.01.2025,
dal quale si evince che la Edil Disinno Costruzioni & in regola con gli adempimenti contribufivi;

Visto che la somma complessiva di € 77.330,00 i.v.a. compresa & disponibile e gia impegnata al cap.
11050 conto residui del bilancio 2024 imp. N°30854, propria determinazione n°1869 del 31.12.2022;
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DETERMINA
Di rendere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di approvare gli elaborati alfa-numerici, relativi secondo S.A.L. in premessa elencati;

Di liquidare all Edil Di Sinno Costruzioni la somma complessiva di € 77.330,00, come da fattura in
premessa evidenziata, a saldo del Credito accertato dal Certificato di Pagamento;

Di dare atto che che la maggior spesa di € 77.330,00 & ricompresa nella somma complessiva

assegnata ed impegnata al cap. 11050 conto residui del bilancio 2024 imp. N°30854, con la propria
determinazione n°1869 del 31.12.2022.

i Direttore FF
Luciano Di Martino

NV

Il procedimento per 'elaborazione della presente determinazione ¢ stato curato dal Responsabile del
Procedimento sottoscritto che ne attesta la regolarita tecnica e amministrativa.

F.to Il Responsabile del Procedimento
Vincenzo Ingani

Il Responsabile dell'Ufficio Contabilita e Patrimonio attesta la copertura finanziaria della spesa
prevista nella presente determinazione.

L'impegno contabile é stato registrato:sul cap. | \050 del bilancio dell'Ente, esercizio finanziario

aQDlL% coniln. 27085‘*\
Il Responsabilgidel Ufficio
Contabilit atrimonio
(Dr. Marco/Raliho Liberatore)







